

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mars 2018

Semaine 10

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FRESSIN Brexent ENOCQ		Nettoyage chantier Préparation restauration 15-Ca-2016	Mise en décharge déchets vert Transport et stockage fagots et pieux Taille des pieux	05 mars	06 mars 2 jours	
FRESSIN		Restauration hydro morphologique 06-PI-2016 (Aménagement de berge)	Plantation haie champêtre	07 mars	09 mars 3 jours	
VIEIL HESDIN		Chantier restauration (14-Ca-2016) Lutte rat musqué	Mise en place tendeurs et clôtures Mise en place abreuvoirs classique Mise en place passage d'homme Pose de cages pièges	05 mars	09 mars 5 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mars 2018

Semaine 11

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ST DENOEUX BRIMEUX		Amener micro tracteur pour équipe Hydraulique douce Hydraulique Gestion ripisylve	Nettoyage barrage Elagage	12 mars	12 mars 1 jour	
CAVRON st Martin (Planquette)		Gestion ripisylve	Elagage ; recépage	12 mars	12 mars 1 jour	
GUISY		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion embâcles Elagage ; recépage	13 mars	13 mars 1 jour	
BREXENT ENOCQ (Canche)		Restauration hydro morphologique 15-Ca-2016 (Aménagement de berge)	Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale ; ray gras Plantation haie champêtre	13 mars	14 mars 2 jours	
BEURAINVILLE (Canche base canoë)		Hydraulique	Gestion embâcles (tir fort)	15 mars	15 mars 1 jour	
CAVRON st Martin (Planquette)		Gestion ripisylve	Elagage ; recépage	16 mars	16 mars 1 jour	
VIEIL HESDIN		Chantier restauration (14-Ca-2016) Lutte rat musqué	Plantation haie de charmes et arbres de hauts jets avec protections + dalles Pose de cages pièges	14 mars	16 mars 3 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mars 2018

Semaine 12

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CORMONT (Dordogne)		Restauration hydro morphologique 03-Do-2016 (Aménagement de berge)	Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	19 mars	23 mars 5 jours	
VIEIL HESDIN		Chantier restauration (14-Ca-2016) Entretien chantier restauration Lutte rat musqué	Plantation haie de charmes et arbres de hauts jets avec protections + dalles Nettoyage chantier Mise en déchetterie Pose de cages pièges	19 mars	20 mars 2 jours	
MONTCAVREL (Bimoise)		Aménagement de berge Restauration (02-Bi-2016)	Battage pieux de saules et pose de fagots Mise en place pompe à museau + socle Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalle	21 mars	22 mars 2 jours	
BRIMEUX		Entretien chantier restauration 02-Ca-2016	Remplacement arbres de hauts jets non repris Entretien clôture et plantation	23 mars	23 mars 1 jour	



FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mars 2018

Semaine 13

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CORMONT (Dordogne)		Restauration hydro morphologique 03-Do-2016 (Aménagement de berge)	Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	26 mars	27 mars 2 jours	
Longvilliers		Restauration hydro morphologique 02-Do-2016 (Aménagement de berge)	Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	26 mars	23 mars 1 jour	
La Madelaine sous Montreuil		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion embâcles Recépage ; Elagage	26 mars	26 mars 1 jour	
Aix en Issart		Aménagement de berge Restauration (04-Bdb-2016)	Mise en place pompe à museau + socle Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalle	27 mars	27 mars 1 jour	
La Caloterie		Chantier restauration 13-Ca-2016	Mise en place clôture et plantation haie	28 mars	29 mars 2 jours	
Beurainville		Restauration hydro morphologique 01-FL-2016	Mise en place abreuvoir classique Engin	30 mars	30 mars 1 jour	

