

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MAI 2018

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
GAUCHIN VERLOINGT	Restauration hydromorphologique	Plantations chantiers	2 mai	3 mai 2 jrs	
TILLY CAPELLE	Restauration hydromorphologique	Plantations chantier Evacuation déchets	4 mai	5 mai 2 jrs	
TILLY CAPELLE	Entretien ripisylve	Elagage et broyage	14 mai	14 mai 1 jr	Service fermé du 07 au 11 inclus
TERNOISE	Restauration hydromorphologique	Nettoyage des chantiers et semis ray gras	15 mai	15 mai 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Restauration hydromorphologique	Piquetage mise en œuvre clôture avec chauffeur+engin	16 mai	18 mai 3 jrs	
GAUCHIN VERLOINGT	Restauration hydromorphologique	Piquetage mise en œuvre clôture avec chauffeur+engin	22 mai	25 mai 4 jrs	
GAUCHIN VERLOINGT	Restauration hydromorphologique	Mise en œuvre clôture avec engin+chauffeur	28 mai	31 mai 4 jrs	