

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2018

## Semaine 2

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>MONTCAVREL (Bimoise)</b>		Restauration hydro morphologique (02-Bi-2016) Protection périphérique	Recépage ; Abattage arbres Préparation chantier (amener poteaux sur site ; piquetage équipe) Battage des poteaux (engin) ; mise en place jambes de forces ;	8 Janvier	12 Janvier 5 jours	
<b>BV (Canche)</b>		Hydraulique Surveillances réseau	Nettoyage barrages Point repères (Ponts ...) Gestion d'embâcles (Tir Fort)	8 Janvier	10 Janvier 3 jours	
<b>BV Dordonne Huitrepin</b>		Hydraulique Surveillance réseau	Point repères Gestion d'embâcles	11 Janvier	12 Janvier 2 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2018

### Semaine 3

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>MONTCAVREL (Bimoise)</b>		Restauration hydro morphologique (02-Bi-2016) Protection périphérique	Mise en place jambes de forces, Tendeurs, clôture barbelées ;	15 Janvier	18 Janvier 4 jours	
<b>LA CALOTERIE ATTIN (Canche)</b>		Hydraulique	Gestion d'embâcles (Tir fort) Utilisation (Bateau)	15 Janvier	15 Janvier 1 jour	
<b>BV Course</b>		Hydraulique Surveillances réseau	Nettoyage barrages Point repères (Ponts ...) Gestion d'embâcles	16 Janvier	16 Janvier 1 jour	
<b>MARESQUEL CONTES (GAPCA)</b>		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage Enlèvement clôture avant travaux d'abattage	17 Janvier	19 Janvier 3 jours	
<b>BRIMEUX (Canche ; Clair Vignon)</b>		Hydraulique	Nettoyage barrages Point repères (Ponts ...) Gestion d'embâcles	19 Janvier	19 Janvier 1 jour	

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2018

## Semaine 4

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>MONTCAVREL (Bimoise)</b>		Restauration hydro morphologique (02-Bi-2016) Protection périphérique	Mise en place Tendeurs, clôture barbelées ; et passage d'homme Nettoyage chantier	22 Janvier	26 Janvier 5 jours	
<b>MARESQUEL AUBIN st VAAST CONTES (GAPCA)</b>		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Abattage Recépage ; Elagage Remise en place piquets et clôture	22 Janvier	24 Janvier 3 jours	Utilisation du bateau et aide d'un engin
<b>BEURAINVILLE</b>		Hydraulique	Gestion d'embâcles	25 Janvier	25 Janvier midi 0.5 jour	
<b>La MADELAINE sous MONTREUIL</b>		Hydraulique	Nettoyage passerelle de la grenouillère Gestion des déchets	25 Janvier AM	25 Janvier 0.5 jour	
<b>CAVRON st MARTIN</b>		Préparation chantier restauration	Taille pieux de saules	26 Janvier	26 Janvier 1 jour	



**Symcóa**  
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 [nicolas.mariette@symcea.fr](mailto:nicolas.mariette@symcea.fr)

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier-Février 2018

## Semaine 5

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CAVRON st MARTIN (Planquette)</b>		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (08-PI-2016) Aménagement de berge	Abattage Taille pieux de saule et transport pieux et fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Gestion des déchets divers	29 Janvier	02 Février 5 jours	
<b>GUISY</b>		Entretien restauration hydro morphologique	Remise en état clôture et plantation Gestion ripisylve et embâcles	29 Janvier	29 Janvier 1 jour	
<b>DOUDEAUVILLE BEZINGHEM</b>		Hydraulique Surveillances réseau	Point repères (Ponts ...) Gestion d'embâcles	30 Janvier	31 Janvier 2 jours	Transport pieux de saules Montcavrel
<b>Local Technique Auchy les Hesdin</b>		Nettoyage Rangement Inventaire matériel et fourniture		01 Février	01 Février 1 jour	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2018

### Semaine 6

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CAVRON st MARTIN (Planquette)</b>		Gestion ripisylve  Restauration hydro morphologique (08-PI-2016) Aménagement de berge	Abattage Taille pieux de saule et transport pieux et fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Gestion des déchets divers	05 Février	09 Février  5 jours	
<b>MONTCAVREL (Bimoise)</b>		Entretien chantier Restauration (02-Bi-2016) Nettoyage chantier	Broyage branches	05 Février	06 Février  2 jours	
<b>ATTIN St Josse</b>		Aide AEAP pour remise en place sondes station de mesure et mise en place socle bois pour cabine Surveillance réseau	Aide Bateau Battage de pieux et assemblage planches de chêne Reconnaissance en bateau jusque St Josse	07 Février	07 Février 1 jour	
<b>MONTCAVREL (Bimoise)</b>		Entretien chantier Restauration (02-Bi-2016) Nettoyage chantier	Broyage branches	08 Février	08 Février 1 jour	
<b>BV CANCHE Local Technique</b>		Hydraulique  Nettoyage et entretien matériel	Nettoyage barrages Point repères (Ponts ...)	09 Février	09 Février 1 jour	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2018

### Semaine 7

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CAVRON st MARTIN (Planquette)</b>		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (08-PI-2016) Aménagement de berge Plantation	Gestion des déchets divers Nettoyage chantier Plantation haie champêtre (Charmille;hêtre)	12 Février	14 Février 3 jours	
<b>MARANT</b>		Restauration hydro morphologique	Mise en place clôture et plantation arbres de haut jets	12 Février	13 Février 2 jours	
<b>ROYON Local technique</b>		Préparation chantier Aménagement berge	Récupération pieux de saules Préparation pieux local technique	15 Février	15 Février 1 jour	
<b>BV Canche</b>		Communication chantiers	Confection et mise en place de panneaux d'information sur les aménagements de berge en technique végétale vivante	16 Février	16 Février 1 jour	
<b>VIEIL HESDIN</b>		Préparation chantier restauration (14-Ca-2016) Entretien ripisylve Lutte rat musqué	Elagage ; Recépage pose de cages pièges Enlèvement ancienne clôture	14 Février	16 Février 3 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2018

### Semaine 8

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CAVRON st MARTIN Planquette</b>		Entretien Restauration hydro morphologique (08-PI-2016)	Gestion des déchets divers Broyage des branches Mise en place copeaux sur haie champêtre	19 Février	20 Février  2 jours	
<b>FRESSIN</b>		Préparation chantier Restauration hydro morphologique 06-PI-2016 (Aménagement de berge)	Elagage recépage Transport fagots Taille pieux de saules(Engin) Battage pieux de saules ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	21 Février	23 Février 3 jours	
<b>MONTCAVREL BV COURSE</b>		Nettoyage chantier Entretien ripisylve  Hydraulique	Gestion des déchets divers Broyage des branches Remise en état clôture Elagage ; Recépage  Gestion embâcles Surveillance réseau	19 Février	23 Février 5 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février - Mars 2018

### Semaine 9

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BV COURSE</b>		Hydraulique	Gestion embâcles Surveillance réseau Elagage ; Recépage	26 Février	26 Février 1 jour	
<b>FRESSIN</b>		Restauration hydro morphologique 06-PI-2016 (Aménagement de berge)	Transport fagots Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	26 Février	27 Février 2 jours	
<b>ATTIN</b>		Mise en place cage aeap Hydraulique	Gestion embâcles tir fort	28 Février	28 Février 1 jour	
<b>FRESSIN Brexent ENOCQ</b>		Nettoyage chantier Préparation restauration 15-Ca-2016	Mise en décharge déchets vert Transport et stockage fagots	01 mars	02 mars 2 jours	
<b>VIEIL HESDIN</b>		Chantier restauration (14-Ca-2016)  Lutte rat musqué	Réception ; marquage et étalement poteaux de chêne Battage des poteaux avec engin Mise en place tendeurs et clôtures Mise en place abreuvoirs classique  Pose de cages pièges	27 Février	02 mars 4 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mars 2018

### Semaine 10

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>FRESSIN Brexent ENOCQ</b>		Nettoyage chantier Préparation restauration 15-Ca-2016	Mise en décharge déchets vert Transport et stockage fagots et pieux Taille des pieux	05 mars	06 mars 2 jours	
<b>FRESSIN</b>		Restauration hydro morphologique 06-PI-2016 (Aménagement de berge)	Plantation haie champêtre	07 mars	09 mars 3 jours	
<b>VIEIL HESDIN</b>		Chantier restauration (14-Ca-2016)  Lutte rat musqué	Mise en place tendeurs et clôtures Mise en place abreuvoirs classique Mise en place passage d'homme Pose de cages pièges	05 mars	09 mars 5 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mars 2018

### Semaine 11

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>ST DENOEUX BRIMEUX</b>		Amener micro tracteur pour équipe Hydraulique douce Hydraulique Gestion ripisylve	Nettoyage barrage Elagage	12 mars	12 mars 1 jour	
<b>CAVRON st Martin (Planquette)</b>		Gestion ripisylve	Elagage ; recépage	12 mars	12 mars 1 jour	
<b>GUISY</b>		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion embâcles Elagage ; recépage	13 mars	13 mars 1 jour	
<b>BREXENT ENOCQ (Canche)</b>		Restauration hydro morphologique 15-Ca-2016 (Aménagement de berge)	Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale ; ray gras Plantation haie champêtre	13 mars	14 mars 2 jours	
<b>BEURAINVILLE (Canche base canoë)</b>		Hydraulique	Gestion embâcles (tir fort)	15 mars	15 mars 1 jour	
<b>CAVRON st Martin (Planquette)</b>		Gestion ripisylve	Elagage ; recépage	16 mars	16 mars 1 jour	
<b>VIEIL HESDIN</b>		Chantier restauration (14-Ca-2016)  Lutte rat musqué	Plantation haie de charmes et arbres de hauts jets avec protections + dalles  Pose de cages pièges	14 mars	16 mars 3 jours	

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mars 2018

## Semaine 12

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CORMONT (Dordogne)</b>		Restauration hydro morphologique 03-Do-2016 (Aménagement de berge)	Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	19 mars	23 mars 5 jours	
<b>VIEIL HESDIN</b>		Chantier restauration (14-Ca-2016)  Entretien chantier restauration  Lutte rat musqué	Plantation haie de charmes et arbres de hauts jets avec protections + dalles Nettoyage chantier Mise en déchetterie Pose de cages pièges	19 mars	20 mars 2 jours	
<b>MONTCAVREL (Bimoise)</b>		Aménagement de berge Restauration (02-Bi-2016)	Battage pieux de saules et pose de fagots Mise en place pompe à museau + socle Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalle	21 mars	22 mars 2 jours	
<b>BRIMEUX</b>		Entretien chantier restauration 02-Ca-2016	Remplacement arbres de hauts jets non repris Entretien clôture et plantation	23 mars	23 mars 1 jour	



## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mars 2018

### Semaine 13

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CORMONT (Dordogne)</b>		Restauration hydro morphologique 03-Do-2016 (Aménagement de berge)	Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	26 mars	27 mars 2 jours	
<b>Longvilliers</b>		Restauration hydro morphologique 02-Do-2016 (Aménagement de berge)	Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	26 mars	23 mars 1 jour	
<b>La Madelaine sous Montreuil</b>		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion embâcles Recépage ; Elagage	26 mars	26 mars 1 jour	
<b>Aix en Issart</b>		Aménagement de berge Restauration (04-Bdb-2016)	Mise en place pompe à museau + socle Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalle	27 mars	27 mars 1 jour	
<b>La Caloterie</b>		Chantier restauration 13-Ca-2016	Mise en place clôture et plantation haie	28 mars	29 mars 2 jours	
<b>Beurainville</b>		Restauration hydro morphologique 01-FL-2016	Mise en place abreuvoir classique Engin	30 mars	30 mars 1 jour	



## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2018

### Semaine 14

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Longvilliers  Maresville Cormont		Restauration hydro morphologique 02-Do-2016 03-Do-2016 (Aménagement de berge) Nettoyage chantiers	Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	03 Avril	06 Avril 4 jours	
Beurainville		Restauration hydro morphologique 01-FL-2016 Protection périphérique	Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalles Mise en place abreuvoirs classique Préparation poteaux de clôture (mise en place et marquage) Engin	03 Avril	06 Avril 4 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2018

### Semaine 15

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>Longvilliers</b>  <b>Cormont</b>		Restauration hydro morphologique 02-Do-2016 03-Do-2016 Nettoyage chantiers	Plantation haie	09 Avril	10 Avril 2 jours	
<b>Aix en issart</b>		Entretien hydraulique	Gestion embâcles	11 Avril	11 Avril 1 jour	Récupération des plantations
<b>Cavron st Martin</b> <b>Fressin</b>		Restauration hydro morphologique 06-PI-2016 08-PI-2016 Entretien	Plantation haie  Gestion embâcles	12 Avril	12 Avril 1 jour	Préparation bateau local technique
<b>Guisy</b> <b>Bouim Plumoison</b> <b>Aubin st Vasst</b>		Entretien hydraulique	Gestion embâcles avec bateau	13 Avril	13 Avril 1 jour	
<b>Beaurainville</b>  <b>Local technique</b>		Restauration hydro morphologique 01-FL-2016 Protection périphérique  Entretien matériel	Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalles Mise en place abreuvoirs classique Battage des poteaux de clôture Mise en place jambes de forces, Tendeurs, clôture barbelées	09 Avril	13 Avril 5 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2018

### Semaine 16

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>La MADELAINE sous MONTREUIL</b>		Entretien Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Abattage Recépage ; Elagage Broyage des branches	16 Avril	20 Avril 5 jours	
<b>Beaurainville</b>		Restauration hydro morphologique 01-FL-2016 Protection périphérique	Plantation arbres de hauts jets avec protections + dalles clôture barbelées Mise en place planches passages +abreuvoirs	16 Avril	19 Avril 4 jours	
<b>Local technique BEAUMERIE Montreuil sur Mer</b>		Surveillance réseau	Gestion d'embâcles	20 Avril	20 Avril 1 jour	
<b>Local technique</b>		Entretien matériel				

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2018

### Semaine 17

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>La MADELAINE sous MONTREUIL</b>		Entretien Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Abattage Recépage ; Elagage Broyage des branches	23 Avril	25 Avril 3 jours	Utilisation bateau
<b>INXENT</b>		Entretien restauration hydro morphologique	Restauration aménagement de berge (Battage de pieux et mise en place de fagots et terre végétale)	26 Avril	26 Avril 1 jour	
<b>La MADELAINE sous MONTREUIL</b>		Préparation restauration hydro morphologique	Taille pieux de saules	27 Avril	27 Avril 1 jour	
<b>AUBIN ST VAAST Bv Canche</b>		Restauration hydro morphologique 06-Ca-2016 Entretien	Mise en place abreuvoir à pompe Recépage ; Elagage	23 Avril	23 Avril 1jour	
<b>VIEIL HESDIN</b>		Chantier restauration (14-Ca-2016)	Mise en place 2 abreuvoirs classique Mise en place Barrières Finition clôture et nettoyage chantier	24 Avril	16 Avril 3 jours	Remise au local des matériaux planches, piquets...
<b>CAVRON ST Martin</b>		Chantier restauration (04-PI-2016)	Mise en place 2 abreuvoirs à pompe	27 Avril	27 Avril 1jour	



## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2018

### Semaine 18

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>GUISY BOUIN PLUMOISON</b>	34	Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage Recépage ; Elagage	2 Mai	3 Mai 2 jours	
<b>BEURAINVILLE</b>		restauration hydro morphologique 01-FI-2016	Mise en place clôture barbelées	4 Mai	4 Mai 1 jour	
<b>La MADELAINE sous MONTREUIL</b>		Préparation chantier Restauration hydro morphologique 17-Ca-2016 (Aménagement de berge)	Transport fagots Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	2 Mai	4 Mai 3 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2018

### Semaine 20

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEURAINVILLE</b>		restauration hydro morphologique 01-FI-2016	Mise en place clôture barbelées	14 Mai	14 Mai 1 jour	
<b>GUISY</b> <b>Maresquel</b> <b>Ecquemicourt</b>		Réparation clôture  Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Pose barbelées  Débroussaillage Recépage ; Elagage	15 Mai	16 Mai 2 jours	
<b>BRIMEUX</b>		Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage Recépage ; Elagage	17 Mai	18 Mai 2 jours	
<b>La MADELAINE sous</b> <b>MONTREUIL</b>		Préparation chantier Restauration hydro morphologique 17-Ca-2016 (Aménagement de berge) Accessibilité	Transport fagots Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale Débroussaillage (aval grenouillère)	14 Mai	18 Mai 5 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2018

### Semaine 21

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>MONTREUIL sur Mer</b> <b>BEAUMERIE</b>		Accessibilité cours d'eau Gestion espèce invasive Hydraulique	Débroussaillage Arrachage renouée du Japon Gestion embâcles	22 Mai	23 Mai 2 jours	
<b>MARANT</b>		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau Vérification plantation	Débroussaillage Elagage	24 Mai	24 Mai 1 jour	
<b>BRIMEUX</b> <b>(Bras de Bronne)</b> <b>MARANLA</b> <b>(Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage Recépage ; Elagage	25 Mai	25 Mai 1 jour	
<b>La MADELAINE sous</b> <b>MONTREUIL</b>		Restauration hydro morphologique 17-Ca-2016 Entretien Nettoyage chantier	mise en place terre végétale et rays gras Gestion ripisylve (bateau et engin) Recépage ; Elagage	22 Mai	25 Mai 4 jours	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai - Juin 2018

### Semaine 22

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>MONTREUIL sur Mer (gare, fontaine des clercs)</b>		Accessibilité cours d'eau Gestion espèce invasive Hydraulique	Débroussaillage Arrachage renouée du Japon Gestion embâcles	28 Mai	29 Mai 2 jours	
<b>Sempy-Humbert</b>		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau Vérification plantation	Débroussaillage Elagage	30 Mai	30 Mai 1 jour	
<b>Aix en issart</b>		Entretien paysagé Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	31 Mai	31 Mai 1 jour	
<b>BRIMEUX</b>		Accessibilité cours d'eau Faucardage manuel	Débroussaillage Recépage ; Elagage	01 Juin	01 Juin 1 jour	
<b>La MADELAINE sous MONTREUIL</b>		Restauration hydro morphologique 17-Ca-2016 Entretien Nettoyage chantier	mise en place terre végétale et rays gras Gestion ripisylve (bateau et engin) Recépage ; Elagage	28 Mai	31 Mai 4 jours	
<b>Cavron st Martin</b>		Accessibilité cours d'eau (Marais communal)	Débroussaillage	01 Juin	01 Juin 1 jour	



## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2018

### Semaine 23

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>Aix en issart</b>		Entretien paysagé Accessibilité cours d'eau Entretien aménagement berge	Débroussaillage Elagage Recépage aux tailles haies	04 Juin	06 Juin 3 jours	
<b>BV Dordonne Huitrepin Course</b>		Surveillance réseau Hydraulique	Point repères Gestion embâcles	04 Juin	04 Juin 1 jour	
<b>Basse Canche (Attin, Beutin, La Caloterie, Brexent)</b>		Entretien Hydraulique	Gestion ripisylve (bateau) Recépage ; Elagage Gestion embâcles	05 Juin	08 Juin 4 jours	
<b>Guisy Aubin st Vasst</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	07 Juin	07 Juin 1 jour	
<b>CONTES (Gapca)</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	08 Juin	08 Juin 1 jour	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2018

### Semaine 24

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BRIMEUX Lespignoy</b>		Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Recépage ; Elagage Faucardage manuel	11 Juin	14 Juin 4 jours	
<b>Estréelle Estrée</b>		Entretien Hydraulique	Gestion embâcles Arbreau tir fort	15 Juin	15 Juin 1 jour	
<b>Neuville sous Montreuil (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	11 Juin	11 Juin 1 jour	
<b>HESDIN</b>		Entretien Hydraulique	Gestion embâcles Nettoyage barrage	12 Juin	12 Juin 1 jour	
<b>ATTIN BEUTIN Brexent Enocq (Canche,Huitrepin)</b>		Entretien aménagements Accessibilité cours d'eau	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Débroussaillage	13 Juin	15 Juin 3 jours	



## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2018

### Semaine 25

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>TUBERSENT (Huitrepin)</b>		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries Evacuation des branches en déchetterie	18 Juin	18 Juin 1 jour	
<b>Bouim Plumoison Canche</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	18 Juin	18 Juin 1 jour	
<b>ST JOSSE</b>		Accessibilité cours d'eau Entretien aménagement de berges (Moulinel)	Débroussaillage Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches	19 Juin	19 Juin 1 jour	
<b>Loison sur Créquoise</b>		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique 01 -Cr-2015)	Débroussaillage Vérification (plantation ; clôture...)	19 Juin	19 Juin 1 jour	
<b>ATTIN BEUTIN</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	20 Juin	20 Juin 1 jour	
<b>Beaumerie</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	20 Juin	20 Juin 1 jour	
<b>La CALOTERIE (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	21 Juin	22 Juin 2 jours	
<b>BEAURAINVILLE</b>		Accessibilité au cours d'eau (Entretien restauration hydro morphologique)	Débroussaillage Vérification (plantation ; clôture...)	21 Juin	22 Juin 2 jours	



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2018

## Semaine 26

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEURAINVILLE</b> <b>Maresquel</b> <b>Ecquemicourt</b>		Entretien restauration hydro morphologique) Accessibilité au cours d'eau	Vérification (plantation ; clôture...) Débroussaillage	25 Juin	26 Juin 2 jours	
<b>BRIMEUX</b>		Entretien restauration hydro morphologique) Accessibilité au cours d'eau	Vérification (plantation ; clôture...) Débroussaillage	27 Juin	28 Juin 2 jours	
<b>Beaumerie</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	29 Juin	29 Juin 1 jour	
<b>CREQUY</b> <b>TORCY</b>		Hydraulique  Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Faucardage manuel Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries Evacuation des branches en déchetterie	25 Juin	28 Juin 4 jours	



## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2018

### Semaine 27

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>CONTES (Planquette Canche)</b>		Accessibilité au cours d'eau (Entretien restauration hydro morphologique) Hydraulique	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...) Gestion embâcles	02 juillet	04 juillet 3 jours	Brimeux aide exploitant vache tombé dans la canche
<b>Lespignoy (Clair vignon) Wambercourt (Planquette)</b>		Entretien restauration hydro morphologique aeap) Accessibilité au cours d'eau	Vérification et réparation (plantation ; clôture...)  Débroussaillage	05 juillet	06 juillet 2 jours	
<b>Montreuil sur Mer (Base canoë canche)</b>		Hydraulique Gestion paysagère, ripisylve	Gestion embâcles(tir fort, bateau) Abattage, élagage arbres dangereux Evacuation des branches Evacuation des branches	02 juillet	04 juillet 3 jours	
<b>Beaurainville (Marais de la bassée Canche)</b>		Hydraulique Gestion paysagère	Gestion embâcles (bateau) Ramassage déchets divers	05 juillet	05 juillet 1 jour	
<b>LEBIEZ</b>		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage, élagage, taille haie Evacuation des branches en déchetterie	06 juillet	06 juillet  1 jour	

## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2018

### Semaine 28

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>OFFIN Loison sur Créquoise (Créquoise)</b>		Accessibilité au cours d'eau (Entretien restauration hydro morphologique 06-Cr-2012 et 2013) Hydraulique	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...) Gestion embâcles	09 juillet	10 juillet 2 jours	
<b>Boubers les Hesdmond (Embryenne)</b>		Entretien restauration hydro morphologique aeap) Accessibilité au cours d'eau	Vérification (clôture...)  Débroussaillage	11 juillet	11 juillet 1 jour	
<b>Viel Hesdin (canche)</b>		Accessibilité au cours d'eau (Entretien restauration hydro morphologique 01-Ca-2015 et 14-Ca-2016)	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...)	12 juillet	13 juillet 2 jours	
<b>WAIL  St Austrheberthe  (Canche)</b>		Hydraulique Gestion paysagère Entretien restauration hydro morphologique Accessibilité au cours d'eau	Gestion embâcles barrage Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries + chemin Evacuation des branches en déchetterie Débroussaillage	09 juillet	10 juillet 2 jours	
<b>LEBIEZ</b>		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage, élagage Evacuation des branches en déchetterie	11 juillet	11 juillet  1 jour	
<b>HESDIN</b>		Gestion paysagère Hydraulique	Débroussaillage Nettoyage barrage et ponts	12 juillet	13 juillet  2 jours	



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2018

## Semaine 29

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>FRESSIN Wambercourt Cavron st Martin (Planquette)</b>		Entretien restauration hydro morphologique aménagement de berges Voirie départementale ; communale ...	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches	16 juillet	20 juillet 5 jours	
<b>TORCY (Créquoise)</b>		Entretien restauration hydro morphologique aeap) Accessibilité au cours d'eau	Vérification (clôture...) Débroussaillage	16 juillet	17 juillet 2 jours	
<b>Alette Montcavrel (Bimoise)</b>		Accessibilité au cours d'eau (Entretien restauration hydro morphologique 01-Bi-2014 et 02-Bi-2016)	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...) Gestion embâcles	18 juillet	19 juillet 2 jours	
<b>Guisy Bouim Plumoisson</b>		Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage Débroussaillage	20 juillet	20 juillet 1 jour	

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2018

## Semaine 30

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>Bv Dordonne</b> (Cormont, Longvilliers, Maresville, Brexent Enocq)		Entretien restauration hydro morphologique aménagement de berges Voirie départementale ; communale ... Accessibilité au cours d'eau	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...)	23 juillet	26 juillet 4 jours	
<b>Contes Beaurainville</b> (Fliers)		Accessibilité au cours d'eau (Entretien restauration hydro morphologique 01-FI-2015) Hydraulique Restauration hydro morphologique	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...) Gestion embâcles  Recharge granulométrique (Dollé)	23 juillet	26 juillet 4 jours	



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet-Août 2018

## Semaine 31

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>Bv Dordonne</b> <b>(Maresville, Brexent Enocq)</b>		Entretien restauration hydro morphologique Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage Gestion embâcles Evacuation des branches Vérification et réparation (plantation ; clôture...)	30 juillet	30 juillet 1 jour	
<b>La Caloterie</b> <b>(Canche)</b>		Accessibilité au cours d'eau Entretien restauration hydro morphologique	Débroussaillage Taille aménagement (Hector)	31 juillet	31 juillet 1 jour	
<b>GALAMETZ</b> <b>(Canche)</b>		Gestion paysagère Hydraulique	Elagage Gestion embâcles Evacuation des branches	02 août	02 août 1 jour	
<b>INXENT</b> <b>(BV Course)</b>		Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Gestion embâcles	03 août	03 août 1 jour	
<b>Contes</b> <b>Beaurainville</b> <b>(Fliers)</b>		Accessibilité au cours d'eau (Entretien restauration hydro morphologique 01-FI-2015) Hydraulique	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...) Gestion embâcles Faucardage manuel	30 juillet	02 août 4 jours	
<b>Marania</b> <b>Marles sur Canche</b>		Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	03 août	03 août 1 jour	



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2018

## Semaine 32

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
La MADELAINE sous MONTREUIL La CALOTERIE  ATTIN  (Canche)		Entretien Restauration hydro morphologique Aménagements de berges (Voirie ; propriété communale)  Accessibilité au cours d'eau	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches en déchetterie  Débroussaillage	06 août	10 août 5 jours	



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2018

## Semaine 33

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
La CALOTERTIE (Canche)		Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Gestion embâcles (bateau) Débroussaillage	13 août	13 août 1 jour	
Beaumerie (Canche)		Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Gestion embâcles (bateau) Débroussaillage	14 août	14 août 1 jour	
HUMBERT (Bras de Bronne)		Hydraulique	Débroussaillage Faucardage manuel	16 août	16 août 1 jour	

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2018

## Semaine 34

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>HUMBERT (Bras de Bronne)</b>		Hydraulique	Débroussaillage Faucardage manuel Evacuation des végétaux	20 août	22 août 3 jours	
<b>AIX EN ISSART (Bras de Bronne)</b>		Hydraulique	Débroussaillage Faucardage manuel Evacuation des végétaux	23 août	24 août 2 jours	



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2018

## Semaine 35

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>AIX EN ISSART (Bras de Bronne)</b>		Hydraulique	Débroussaillage Faucardage manuel Evacuation des végétaux	27 août	27 août 1 jour	
<b>Beurainville (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	28 août	28 août 1 jour	
<b>Maresquel Ecquemicourt (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	28 août	28 août 1 jour	



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Septembre 2018

## Semaine 36

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>TUBERSENT (Huitrepin)</b>		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère  Hydraulique	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie Gestion embâcles	03 Septembre	05 Septembre  3 jours	
<b>ST JOSSE (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Gestion embâcles	06 Septembre	06 Septembre  1 jour	
<b>Cavron st Martin (Planquette)</b>		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	07 Septembre	07 Septembre  1 jour	Entretien matériel
<b>Aubin st VASST (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage Elagage, recépage Gestion embâcles	03 Septembre	06 Septembre  4 jours	
<b>MARANLA (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage Elagage, recépage Gestion embâcles	07 Septembre	07 Septembre  1 jour	Contrôle technique véhicule



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Septembre 2018

## Semaine 37

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>MARANLA BRIMEUX (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage Elagage, recépage Gestion embâcles Nettoyage barrages	10 Septembre	14 Septembre 5 jours	
<b>Planques Wambercourt Cavron st Martin (Planquette)</b>		Accessibilité cours d'eau Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Débroussaillage Elagage, recépage Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	10 Septembre	14 Septembre 5 jours	Entretien matériel

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Septembre 2018

## Semaine 38

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>MARANLA BRIMEUX (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage Elagage, recépage Gestion embâcles Nettoyage barrages	17 Septembre	18 Septembre 2 jours	
<b>MONTREUIL sur Mer Camping (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles	19 Septembre	19 Septembre 1 jour	
<b>HESDIN (Canche, tour des chaussées)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique Gestion embâcles Entretien restauration	Elagage, recépage Gestion embâcles Dé colmatage frayères Collaboration aappma Hesdin, Fd Pêche 62	20 Septembre	21 Septembre 2 jours	Entretien matériel
<b>GALAMETZ (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Abattage Elagage Gestion embâcles (Engin et bateau)	17 Septembre	17 Septembre 1 jour	
<b>Planques Fressin (Planquette)</b>		Accessibilité cours d'eau Elagage, recépage Gestion embâcles de berges Gestion paysagère	Débroussaillage Elagage, recépage Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	18 Septembre	21 Septembre 4 jours	Entretien matériel



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Septembre 2018

## Semaine 39

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>MARANLA BRIMEUX (Canche)</b>		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage Elagage, recépage Gestion embâcles Nettoyage barrages	24 Septembre	25 Septembre 2 jours	
<b>MONTREUIL sur Mer (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles	26 Septembre	28 Septembre 3 jours	
<b>HESDIN (Canche,tour des chaussées)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique Elagage, recépage Gestion embâcles	Elagage, recépage Gestion embâcles Dé colmatage frayères Collaboration aappma Hesdin, Fd Pêche 62	20 Septembre	21 Septembre 2 jours	Entretien matériel
<b>BEURAINVILLE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Abattage Elagage Gestion embâcles	24 Septembre	25 Septembre 2 jours	
<b>Etaples sur Mer</b>		Gestion paysagère	Ramassage déchets divers en collaboration avec la mission local et les collectivités	26 Septembre	26 Septembre 1 jour	
<b>BEURAINVILLE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Abattage Elagage Gestion embâcles (bateau)	27 Septembre	28 Septembre 2 jours	



## FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN OCTOBRE 2018

### Semaine 40

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEURAINVILLE (Canche, Créquoise)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles (bateau)	01 Octobre	04 Octobre 4 jours	
<b>HESDIN</b>		Hydraulique	Gestion embâcles Ramassage déchets vert dans la Canche Evacuation en déchetterie	05 Octobre	05 Octobre 1 jour	
<b>MONTREUIL sur Mer (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles	01 Octobre	01 Octobre 1 jour	
<b>CAVRON st Martin</b>		Restauration hydro morphologique (05-PI-2016) Protection périphérique	Battage poteaux Mise en place jambes de forces, Tendeurs, clôture barbelées ; abreuvoir classique	02 Octobre	05 Octobre 4 jours	



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN OCTOBRE 2018

## Semaine 41

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEURAINVILLE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles (bateau)	08 Octobre	08 Octobre 1 jour	
<b>CAVRON st Martin</b>		Restauration hydro morphologique (05-PI-2016) Protection périphérique	Battage poteaux Mise en place jambes de forces, Tendeurs, clôture barbelées ; abreuvoir classique	08 Octobre	08 Octobre 1 jour	
<b>Créquy Torcy (Créquoise)</b>		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage, élagage, taille haie Evacuation des branches en déchetterie	09 Octobre	10 Octobre 2 jours	
<b>BEURAINVILLE (Canche, Créquoise)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Abattage Elagage Gestion embâcles (barrage Lambert)	11 Octobre	11 Octobre 1 jour	
<b>Local technique</b>			Entretien matériel Rangement Nettoyage	12 Octobre	12 Octobre 1 jour	Récupérer nouveau véhicule à Amiens
<b>(Canche, Planquette, Clair Vignon, Bras de Bronne, Créquoise)</b>		Hydraulique Gestion embâcles Entretien restauration	Gestion embâcles Dé colmatage frayères Collaboration aappma Brimeux, Fd Pêche 62 Moto pompe, râteau ...	09 Octobre	12 Octobre 4 jours	Entretien matériel



# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN OCTOBRE 2018

## Semaine 42

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEURAINVILLE MARESQUEL (Fliers)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles	15 Octobre	19 Octobre 5 jours	le 19/10 Après midi réunion équipe bureau
<b>Inxent (Course)</b>		Entretien Restauration hydro morphologique	Pose épis déflecteurs	15 Octobre	15 Octobre 1 jour	
<b>BEURAINVILLE (Canche, Créquoise) Local technique</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Abattage Elagage Gestion embâcles	16 Octobre	17 Octobre 2 jours	Installation rangements camion
<b>ROYON (Créquoise)</b>		Gestion paysagère Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage, élagage, taille haie Gestion embâcles Evacuation des branches en déchetterie	18 Octobre	19 Octobre 2 jours	le 19/10 Après midi réunion équipe bureau

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN OCTOBRE 2018

## Semaine 43

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEURAINVILLE MARESQUEL CONTES (Fliers)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles	22 Octobre	25 Octobre 4 jours	
<b>Hesdin Maranla Brimeux</b>		Hydraulique Surveillance réseau barrages	Gestion embâcles Nettoyage	26 Octobre	26 Octobre 1 jour	
<b>ROYON (Créquoise)</b>		Gestion paysagère Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage, élagage, taille haie Gestion embâcles Evacuation des branches en déchetterie	22 Octobre	22 Octobre 1 jour	
<b>La CALOTERIE (Tringues)</b>		Hydraulique	Faucardage manuel Collaboration commune	23 Octobre	25 Octobre 3 jours	
<b>TENEUR ATTIN</b>		Préparation chantiers hydro morphologique Collaboration avec équipe HD	Transport de pieux de saules	26 Octobre	26 Octobre 1 jour	

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Novembre 2018

## Semaine 45

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>St GEORGES</b>	N°29,30	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage, abattage Gestion embâcles	05 Novembre	09 Novembre 5 jours	
<b>ROYON (Créquoise)</b>		Gestion paysagère Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage, élagage, taille haie Gestion embâcles Evacuation des branches en déchetterie	05 Novembre	07 Novembre 3 jours	
<b>BEAUMERIE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage, Gestion embâcles (Tir Fort)	08 Novembre	08 Novembre 1 jour	
<b>Boubers les Hesmond (Embryenne) PREURES (Les Baillons) St Josse (Moulinel)</b>		Entretien aménagements berge Gestion paysagère Gestion ripisylve	Recépage, élagage, taille haie Gestion embâcles Evacuation des branches en déchetterie	09 Novembre	09 Novembre 1 jour	

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Novembre 2018

## Semaine 46

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>St GEORGES</b>	N°29,30	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage, abattage Gestion embâcles	12 Novembre	15 Novembre 4 jours	
<b>Fressin (Planquette)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage, abattage Gestion embâcles Ancien barrage	16 Novembre	16 Novembre 1 jour	
<b>BEURAINVILLE (Créquoise)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage, élagage Gestion embâcles	12 Novembre	12 Novembre 1 jour	
<b>La CALOTERIE (Tringues,Canche)</b>		Hydraulique Surveillance réseau	Faucardage manuel Collaboration commune	13 Novembre	15 Novembre 3 jours	
<b>TENEUR ATTIN</b>		Préparation chantiers hydro morphologique Collaboration avec équipe HD	Transport de pieux de saules	09 Novembre	09 Novembre 1 jour	



*Agir ensemble pour la Canche et ses affluents*

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 [nicolas.mariette@symcea.fr](mailto:nicolas.mariette@symcea.fr)

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Novembre 2018

## Semaine 47

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
St GEORGES	N°29,30	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage, abattage Gestion embâcles	19 Novembre	23 Novembre 5 jours	
DOUDEAUVILLE (Course)		Gestion ripisylve	recépage saules têtard ; Collaboration équipe HD pour confection de pieux et fagots Aménagement berge	19 Novembre	22 Novembre 4 jours	
Aix en Issart		Entretien aménagements berge Gestion paysagère Gestion ripisylve	Recépage, élagage, taille haie Gestion embâcles Evacuation des branches en déchetterie	23 Novembre	23 Novembre 1 jour	Réunion bureau Symcea

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Novembre 2018

## Semaine 48

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>St AUSTHREBERTHE St Goerges</b>	N°29,30	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage, abattage Gestion embâcles Entretien matériel	26 Novembre	30 Novembre 5 jours	
<b>Aix en Issart</b>		Préparation aménagements berge (01-Bdb-2017) Gestion paysagère Gestion ripisylve	Recépage, élagage, taille haie Evacuation des branches en déchetterie	26 Novembre	26 Novembre 1 jour	
<b>BEURAINVILLE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles + déchets (bateau)	27 Novembre	27 Novembre 1 jour	
<b>ATTIN BEUTIN La CALOTERIE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles + déchets (bateau)	29 Novembre	30 Novembre 2 jours	
<b>HESDIN Local Technique</b>		Hydraulique	Gestion embâcles ponts Entretien matériel			Enlevé pompes à museau Beurainville (commune) pour remise en état

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Décembre 2018

## Semaine 49

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>St AUSTHREBERTHE</b>	N°29,30	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage, abattage Gestion embâcles Entretien matériel	03 Décembre	04 Décembre 2 jours	
<b>BRIMEUX (Canche et bras de décharge)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles	05 Décembre	05 Décembre 1 jour	
<b>BEAUMERIE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles + déchets (bateau)	06 Décembre	07 Décembre 2 jours	
<b>BREXENT ENOCQ MARESVILLE LONGVILLIERS CORMONT (BV DORDONNE)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Elagage, recépage Gestion embâcles + déchets Evacuation des branches et déchets en bordure de voirie (Micro tracteur)	03 Décembre	07 Décembre 5 jours	Récupération cages rat musqués (Verton)

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Décembre 2018

## Semaine 50

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEAUMERIE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles tir fort	10 Décembre	11 Décembre 2 jours	
<b>BREXENT ENOCQ (Dordogne)</b>		Préparation chantier restauration (01-Do-2017)	Amener et marquage poteaux chêne sur site Plantation arbres de haut jet + protection	13 Décembre	14 Décembre 2 jours	
<b>LONGVILLIERS CORMONT (BV DORDONNE)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Elagage, recépage Gestion embâcles + déchets Evacuation des branches et déchets en bordure de voirie	10 Décembre	10 Décembre 1 jour	
<b>ATTIN (Canche)</b>		Préparation et réalisation chantier restauration (01-Ca-2017)	Abattage arbres (commune) Taille pieux de saule et transport pieux et fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Gestion des déchets divers	10 Décembre	14 Décembre 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 [nicolas.mariette@symcea.fr](mailto:nicolas.mariette@symcea.fr)

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Décembre 2018

## Semaine 51

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEAUMERIE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles tir fort	10 Décembre	11 Décembre 2 jours	
<b>BREXENT ENOCQ (Dordonne)</b>		Chantier restauration (01-Do-2017) Protection périphérique	Battage des poteaux avec engin Mise en place jambes de force, tendeurs et clôtures	17 Décembre	19 Décembre 3 jours	
<b>BEUTIN (CANCHE)</b>		Gestion ripisylve	Abattage arbres dangereux (Engin)	20 Décembre	20 Décembre midi 0.5 jour	
<b>BEURAINVILLE (CANCHE)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage Gestion embâcles (Engin)	20 Décembre après midi	20 Décembre 0.5 jour	
<b>St Georges Local Technique</b>		Récupérer poteaux chêne	Rangement local technique Entretien matériel	21 Décembre	21 Décembre 1 jour	
<b>ATTIN (Canche)</b>		Préparation et réalisation chantier restauration (01-Ca-2017)	Battage des pieux avec Engin et à la masse Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Nettoyage chantier	17 Décembre	19 Décembre 3 jours	
<b>TUBERSENT (Huitrepin)  Local technique</b>		Entretien et restauration aménagement berge	Battage des pieux avec Engin communal Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Nettoyage chantier Entretien matériel	20 Décembre	21 Décembre 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 [nicolas.mariette@symcea.fr](mailto:nicolas.mariette@symcea.fr)