

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN FEVRIER 2013

### Equipe Ternoise

Symcéa

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HEUCHIN	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage / Emondage Gestion d'embâcle	04 février	04 février 1 jrs	Imprévu embâcle
HEUCHIN	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau	05 février	06 février 2 jrs	
WAVRANS SUR TERNOISE	Gestion ripisylve	Elagage / recépage	07 février	07 février 1 jrs	Rattrapage d'entretien
WAVRANS SUR TERNOISE	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage / recépage Nettoyage barrages+grilles	12 février	14 février 3 jrs	Rattrapage d'entretien Imprévu
MONCHY-CAYEUX	Protection périphérique Abreuvoirs	Mise en place de clôtures Mise en place Abreuvoirs	18 février	20 février 3 jrs	Restauration
WAVRANS SUR TERNOISE	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage / recépage Gestion d'embâcle	21 février	21 février 1 jrs	Imprévu embâcle
WAVRANS SUR TERNOISE	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage / recépage Gestion d'embâcle	25 février	25 février 1 jrs	Imprévu embâcle
HEUCHIN BERGUENEUSE	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage / recépage Gestion d'embâcle	26 février	26 février 1 jrs	Imprévu embâcle
ANVIN	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau	27 février	28 février 1 jrs	Rattrapage d'entretien



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MARS 2013

### Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ANVIN	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	4 mars	7 mars 4 jrs	
LINEAIRE TERNOISE	Hydraulique Surveillance réseau	Point repère Nettoyage grilles PaP	8 mars	8 mars 1 jrs	Intempérie semaine 11 5 jrs
AUCHY LES HESDIN	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	11 mars	12 mars 2 jrs	
LE PARCQ	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	13 mars	15 mars 3 jrs	
LE PARCQ	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	25 mars	26 mars 2 jrs	
LINEAIRE TERNOISE	Hydraulique Surveillance réseau	Point repère Nettoyage grilles PaP	27 mars	27 mars 1 jrs	
LE PARCQ	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	28 mars	28 mars 1 jrs	
AUCHY LES HESDIN	Gestion ripisylve	Elagage	29 mars	29 mars 1 jrs	



Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN AVRIL 2013

### Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AUCHY LES HESDIN	Gestion ripisylve	Abattage Elagage / Recépage	2 avril	5 avril 4 jrs	
LINEAIRE TERNOISE	Hydraulique Surveillance réseau	Point repère Nettoyage grilles PaP	8 avril	9 avril 2 jrs	
LE PARCQ	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	10 avril	11 avril 2 jrs	
BERGUENEUSE	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	15 avril	18 avril 4 jrs	
ANVIN	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	22 avril	23 avril 2 jrs	
MONCHY CAYEUX	Entretien travaux de restauration	Nettoyage plantations Débroussaillage	24 avril	24 avril 1 jrs	
BLANGY SUR TERNOISE	Entretien travaux de restauration	Nettoyage plantations Débroussaillage	25 avril	25 avril 1 jrs	
LINEAIRE TERNOISE	Hydraulique Surveillance réseau	Point repère Nettoyage grille PaP	29 avril	29 avril 1 jrs	
SAINT POL SUR TERNOISE	Entretien Urbain	Débroussaillage Ramassage des flottants	30 avril	30 avril 1 jrs	



Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN MAI 2013

### Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>SAINT MICHEL SUR TERNOISE</b>	Entretien Urbain	Débroussaillage Ramassage des flottants	2 mai	2 mai 1 jrs	
<b>RAMECOURT</b>	Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage / Recépage	3 mai	3 mai 1 jrs	
<b>PRONAY</b>	Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage / Recépage	6 mai	7 mai 2 jrs	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage / Recépage	10 mai	10 mai 1 jrs	
<b>GRIGNY</b>	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	13 mai	14 mai 2 jrs	
<b>MARCONNE</b>	Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage / Recépage	15 mai	16 mai 2 jrs	
<b>HUBY SAINT LEU</b>	Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage / Recépage	20 mai	24 mai 4 jrs	Stagiaire en immersion Euréka
<b>LINEAIRE TERNOISE</b>	Hydraulique Surveillance réseau	Point repère Nettoyage grille PaP	27 mai	27 mai 1 jrs	
<b>MARCONNE</b>	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau Elagage / Recépage	28 mai	30 mai 3 jrs	

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUIN 2013

### Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARCONNELLE	Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage / Recépage	3 juin	4 juin 2 jrs	
SAINT MICHEL SUR TERNOISE	Entretien Urbain	Débroussaillage	5 juin	5 juin 1 jrs	
PRONAY	Entretien Urbain	Débroussaillage	6 juin	6 juin 1 jrs	
ANVIN	Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage / Recépage	7 juin	11 juin 3 jrs	Rencontre élus ternoise
RAMECOURT	Entretien Urbain	Débroussaillage	12 juin	12 juin 1 jrs	
ROELLECOURT	Hydraulique	Faucardage	13 juin	13 juin 1 jrs	
ROELLECOURT	Hydraulique	Faucardage	17 juin	17 juin 1 jrs	
TENEUR	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	18 juin	20 juin 3 jrs	Préparation chantier restauration
MONCHY CAYEUX	Entretien restauration	Débroussaillage Nettoyage végétaux	24 juin	25 juin 2 jrs	
BLANGY SUR TERNOISE	Entretien restauration	Débroussaillage Nettoyage végétaux	26 juin	26 juin 1 jrs	
ANVIN	Entretien restauration	Débroussaillage Nettoyage végétaux	27 juin	27 juin 1 jrs	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 [arnaud.rousselle@symcea.fr](mailto:arnaud.rousselle@symcea.fr)

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN AOUT 2013

### Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BLANGY SUR TERNOISE LINEAIRE</b>	Entretien restauration Surveillance réseau	Réparation Abreuvoir	2 août	2 août 1 jrs	
<b>ERIN</b>	Hydraulique	Gestion embâcles	5 août	5 août 1 jrs	
<b>BERGUENEUSE</b>	Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage / élagage	6 août	7 août 2 jrs	+ nettoyage barrage Monchy-Cayeux
<b>PRONAY</b>	Gestion ripisylve	Débroussaillage	8 août	8 août 1 jrs	
<b>RAMECOURT/ GAUCHIN-VERLOINGT</b>	Entretien Urbain Hydraulique	Débroussaillage Gestion embâcles	9 août	9 août 1 jrs	
<b>RAMECOURT/ GAUCHIN-VERLOINGT</b>	Entretien Urbain	Faucardage Débroussaillage	12 août	12 août 1 jrs	
<b>ANVIN</b>	Gestion ripisylve	Débroussaillage/élagage	13 août	14 août 2 jrs	
<b>ANVIN</b>	Gestion ripisylve	Débroussaillage / Recépage	19 août	19 août 1 jrs	
<b>ST POL SUR TERNOISE</b>	Entretien Urbain	Faucardage/taille paysagère Nettoyage lit	20 août	21 août 2 jrs	Extraction 10 m3 végétaux
<b>BERGUENEUSE</b>	Hydraulique	Gestion embâcles	22 août	22 août 1 jrs	Tracteur commune
<b>LINEAIRE AVAL</b>	Hydraulique	Entretien Barrage et Passe à Poisson	23 août	23 août 1 jrs	
<b>ANVIN</b>	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage / Recépage Gestion embâcles	26 août	30 août 5 jrs	

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN SEPTEMBRE 2013

### Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ANVIN	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage Gestion embâcles	2 septembre	4 septembre 3 jrs	
AUCHY LES HESDIN	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion embâcles Débroussaillage/recépage	5 septembre	6 septembre 2 jrs	
ROELLECOURT	Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage / élagage Faucardage	9 septembre	11 septembre 3 jrs	Nettoyage pont Gauchin Evacuation rémanents
LE PARCQ	Gestion ripisylve	Débroussaillage/ élagage	12 septembre	12 septembre 1 jrs	Nettoyage pont Tilly
ANVIN	Gestion ripisylve	Elagage arbres dans maçonnerie	13 septembre	13 septembre 1 jrs	Seuil des Ringalles avec la FDAAPPMA62
HERNICOURT	Entretien Urbain	Faucardage Débroussaillage	16 septembre	17 septembre 2 jrs	Nettoyage barrage
TILLY-CAPELLE	Aménagement Berge Technique végétale	Préparation du site Elagage, ferrailles etc...	18 septembre	20 septembre 3 jrs	Tracteur communal pour évacuation
TILLY-CAPELLE	Aménagement Berge Technique végétale	Préparation végétaux « Fascines et Clayons »	23 septembre	24 septembre 2 jrs	
AUCHY LES HESDIN	Entretien parc de la filature	Faucardage/taille paysagère Nettoyage barrage	25 septembre	25 septembre 1 jrs	
PRONAY/RAMECOURT GAUCHIN-VERLOINGT	Gestion ripisylve	Débroussaillage	26 septembre	27 septembre 2 jrs	

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN OCTOBRE 2013

### Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
PETIT GAUCHIN	Gestion ripisylve Entretien Urbain	Elagage Débroussaillage	1 octobre	2 octobre 2 jrs	
TILLY-CAPELLE	Aménagement Berge Technique végétale	Clayonnage et finition	3 octobre	3 octobre 1 jrs	
LOCAL BOUIN	Réception marchandises	Ronces, accessoires, bois, pieux, etc...	4 octobre	4 octobre 1 jrs	
HERNICOURT	Restauration hydro morphologique	Recharge granulométrique, protection périphérique,	7 octobre	15 octobre 7 jrs	Travaux de restauration écologique
TERNOISE	Surveillance réseau	Entretien des PaP Nettoyage vannages	16 octobre	16 octobre 1 jrs	Nettoyage des ponts
HERNICOURT	Restauration hydro morphologique	Mise en place abreuvoirs à pompes	17 octobre	17 octobre 1 jrs	Finition chantier Hors plantations
TILLY-CAPELLE	Gestion ripisylve	Préparation du site Marquage arbres etc...	18 octobre	18 octobre 3 jrs	
TILLY-CAPELLE	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage Embâcles	21 octobre	29 octobre 7 jrs	Préparation chantier restauration
TILLY-CAPELLE	Restauration hydro morphologique	Protection périphérique	30 octobre	30 octobre 1 jrs	
TERNOISE	Surveillance réseau	Entretien des PaP Nettoyage vannages	31 octobre	31 octobre 1jrs	Nettoyage des ponts



# FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN NOVEMBRE 2013

## Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TILLY-CAPELLE	Restauration hydro morphologique	Protection périphérique/passages	4 novembre	8 novembre 6 jrs	Travaux de restauration écologique
ST POL SUR TERNOISE	Gestion paysagère urbaine	Elagage / recépage	12 novembre	14 novembre 3 jrs	
HERNICOURT	Gestion ripisylve	Emondage saule têtard	15 novembre	15 novembre 1 jrs	
HUBY ST LEU	Gestion ripisylve	Accessibilité cours d'eau	18 novembre	19 novembre 2 jrs	
BLINGEL	Restauration hydro morphologique	Jalonage terrain Mise en place clôture	20 novembre	21 novembre 2 jrs	Piégeage 4 rats musqués
TERNOISE	Surveillance réseau	Entretien des PaP Nettoyage vannages	22 novembre	22 novembre 1 jrs	Nettoyage des ponts
BLINGEL	Restauration hydro morphologique	Protection périphérique/passages	25 novembre	26 novembre 2 jrs	Piégeage 2 rats musqués
HUBY ST LEU	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage Accessibilité cours d'eau	27 novembre	28 novembre 2 jrs	
TILLY-CAPELLE	Hydraulique	Gestion embâcles	29 novembre	29 novembre 1 jrs	

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN DECEMBRE 2013

### Equipe Ternoise

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BLANGY SUR TERNOISE	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	2 décembre	9 décembre 6 jrs	
BLANGY SUR TERNOISE	Restauration hydro morphologique	Jalonnage terrain Mis en place piquets	10 décembre	10 décembre 1 jrs	Tracteur communale mise à disposition
BLANGY SUR TERNOISE	Restauration hydro morphologique	Mise en place piquets clôture	11 décembre	12 décembre 2 jrs	Grue Ets Millauriaux
BLANGY SUR TERNOISE	Gestion ripisylve	Evacuation rémanents	13 décembre	13 décembre 1 jrs	
BLANGY SUR TERNOISE	Restauration hydro morphologique	Mise en place clôture Jambes de forces Passages d'hommes	16 décembre	19 décembre 4 jrs	
TERNOISE	Surveillance réseau	Entretien des PaP Nettoyage vannages	20 décembre	20 décembre 1 jrs	Nettoyage des ponts Nettoyage outillages et local