

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet-Août 2018

Semaine 31

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Bv Dordonne (Maresville, Brexent Enocq)		Entretien restauration hydro morphologique Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage Gestion embâcles Evacuation des branches Vérification et réparation (plantation ; clôture...)	30 juillet	30 juillet 1 jour	
La Caloterie (Canche)		Accessibilité au cours d'eau Entretien restauration hydro morphologique	Débroussaillage Taille aménagement (Hector)	31 juillet	31 juillet 1 jour	
GALAMETZ (Canche)		Gestion paysagère Hydraulique	Elagage Gestion embâcles Evacuation des branches	02 août	02 août 1 jour	
INXENT (BV Course)		Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Gestion embâcles	03 août	03 août 1 jour	
Contes Beaurainville (Fliers)		Accessibilité au cours d'eau (Entretien restauration hydro morphologique 01-FI-2015) Hydraulique	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...) Gestion embâcles Faucardage manuel	30 juillet	02 août 4 jours	
Marania Marles sur Canche		Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	03 août	03 août 1 jour	



FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2018

Semaine 32

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
La MADELAINE sous MONTREUIL La CALOTERIE ATTIN (Canche)		Entretien Restauration hydro morphologique Aménagements de berges (Voirie ; propriété communale) Accessibilité au cours d'eau	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches en déchetterie Débroussaillage	06 août	10 août 5 jours	



FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2018

Semaine 33

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
La CALOTERTIE (Canche)		Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Gestion embâcles (bateau) Débroussaillage	13 août	13 août 1 jour	
Beaumerie (Canche)		Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau Hydraulique	Gestion embâcles (bateau) Débroussaillage	14 août	14 août 1 jour	
HUMBERT (Bras de Bronne)		Hydraulique	Débroussaillage Faucardage manuel	16 août	16 août 1 jour	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2018

Semaine 34

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HUMBERT (Bras de Bronne)		Hydraulique	Débroussaillage Faucardage manuel Evacuation des végétaux	20 août	22 août 3 jours	
AIX EN ISSART (Bras de Bronne)		Hydraulique	Débroussaillage Faucardage manuel Evacuation des végétaux	23 août	24 août 2 jours	



FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2018

Semaine 35

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AIX EN ISSART (Bras de Bronne)		Hydraulique	Débroussaillage Faucardage manuel Evacuation des végétaux	27 août	27 août 1 jour	
Beurainville (Canche)		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	28 août	28 août 1 jour	
Maresquel Ecquemicourt (Canche)		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	28 août	28 août 1 jour	