

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2018

Semaine 2

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTCAVREL (Bimoise)		Restauration hydro morphologique (02-Bi-2016) Protection périphérique	Recépage ; Abattage arbres Préparation chantier (amener poteaux sur site ; piquetage équipe) Battage des poteaux (engin) ; mise en place jambes de forces ;	8 Janvier	12 Janvier 5 jours	
BV (Canche)		Hydraulique Surveillances réseau	Nettoyage barrages Point repères (Ponts ...) Gestion d'embâcles (Tir Fort)	8 Janvier	10 Janvier 3 jours	
BV Dordonne Huitrepin		Hydraulique Surveillance réseau	Point repères Gestion d'embâcles	11 Janvier	12 Janvier 2 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2018

Semaine 3

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTCAVREL (Bimoise)		Restauration hydro morphologique (02-Bi-2016) Protection périphérique	Mise en place jambes de forces, Tendeurs, clôture barbelées ;	15 Janvier	18 Janvier 4 jours	
LA CALOTERIE ATTIN (Canche)		Hydraulique	Gestion d'embâcles (Tir fort) Utilisation (Bateau)	15 Janvier	15 Janvier 1 jour	
BV Course		Hydraulique Surveillances réseau	Nettoyage barrages Point repères (Ponts ...) Gestion d'embâcles	16 Janvier	16 Janvier 1 jour	
MARESQUEL CONTES (GAPCA)		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage Enlèvement clôture avant travaux d'abattage	17 Janvier	19 Janvier 3 jours	
BRIMEUX (Canche ; Clair Vignon)		Hydraulique	Nettoyage barrages Point repères (Ponts ...) Gestion d'embâcles	19 Janvier	19 Janvier 1 jour	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2018

Semaine 4

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTCAVREL (Bimoise)		Restauration hydro morphologique (02-Bi-2016) Protection périphérique	Mise en place Tendeurs, clôture barbelées ; et passage d'homme Nettoyage chantier	22 Janvier	26 Janvier 5 jours	
MARESQUEL AUBIN st VAAST CONTES (GAPCA)		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Abattage Recépage ; Elagage Remise en place piquets et clôture	22 Janvier	24 Janvier 3 jours	Utilisation du bateau et aide d'un engin
BEURAINVILLE		Hydraulique	Gestion d'embâcles	25 Janvier	25 Janvier midi 0.5 jour	
La MADELAINE sous MONTREUIL		Hydraulique	Nettoyage passerelle de la grenouillère Gestion des déchets	25 Janvier AM	25 Janvier 0.5 jour	
CAVRON st MARTIN		Préparation chantier restauration	Taille pieux de saules	26 Janvier	26 Janvier 1 jour	



Symcóa
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier-Février 2018

Semaine 5

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CAVRON st MARTIN (Planquette)		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (08-PI-2016) Aménagement de berge	Abattage Taille pieux de saule et transport pieux et fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Gestion des déchets divers	29 Janvier	02 Février 5 jours	
GUISY		Entretien restauration hydro morphologique	Remise en état clôture et plantation Gestion ripisylve et embâcles	29 Janvier	29 Janvier 1 jour	
DOUDEAUVILLE BEZINGHEM		Hydraulique Surveillances réseau	Point repères (Ponts ...) Gestion d'embâcles	30 Janvier	31 Janvier 2 jours	Transport pieux de saules Montcavrel
Local Technique Auchy les Hesdin		Nettoyage Rangement Inventaire matériel et fourniture		01 Février	01 Février 1 jour	