

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2018

Semaine 23

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Aix en issart		Entretien paysagé Accessibilité cours d'eau Entretien aménagement berge	Débroussaillage Elagage Recépage aux tailles haies	04 Juin	06 Juin 3 jours	
BV Dordonne Huitrepin Course		Surveillance réseau Hydraulique	Point repères Gestion embâcles	04 Juin	04 Juin 1 jour	
Basse Canche (Attin, Beutin, La Caloterie, Brexent)		Entretien Hydraulique	Gestion ripisylve (bateau) Recépage ; Elagage Gestion embâcles	05 Juin	08 Juin 4 jours	
Guisy Aubin st Vasst		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	07 Juin	07 Juin 1 jour	
CONTES (Gapca)		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	08 Juin	08 Juin 1 jour	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2018

Semaine 24

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BRIMEUX Lespignoy		Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Recépage ; Elagage Faucardage manuel	11 Juin	14 Juin 4 jours	
Estréelle Estrée		Entretien Hydraulique	Gestion embâcles Arbreau tir fort	15 Juin	15 Juin 1 jour	
Neuville sous Montreuil (Canche)		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	11 Juin	11 Juin 1 jour	
HESDIN		Entretien Hydraulique	Gestion embâcles Nettoyage barrage	12 Juin	12 Juin 1 jour	
ATTIN BEUTIN Brexent Enocq (Canche,Huitrepin)		Entretien aménagements Accessibilité cours d'eau	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Débroussaillage	13 Juin	15 Juin 3 jours	



FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2018

Semaine 25

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TUBERSENT (Huitrepin)		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries Evacuation des branches en déchetterie	18 Juin	18 Juin 1 jour	
Bouim Plumoison Canche		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	18 Juin	18 Juin 1 jour	
ST JOSSE		Accessibilité cours d'eau Entretien aménagement de berges (Moulinel)	Débroussaillage Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches	19 Juin	19 Juin 1 jour	
Loison sur Créquoise		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique 01 -Cr-2015)	Débroussaillage Vérification (plantation ; clôture...)	19 Juin	19 Juin 1 jour	
ATTIN BEUTIN		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	20 Juin	20 Juin 1 jour	
Beaumerie		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	20 Juin	20 Juin 1 jour	
La CALOTERIE (Canche)		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	21 Juin	22 Juin 2 jours	
BEAURAINVILLE		Accessibilité au cours d'eau (Entretien restauration hydro morphologique)	Débroussaillage Vérification (plantation ; clôture...)	21 Juin	22 Juin 2 jours	



FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2018

Semaine 26

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE Maresquel Ecquemicourt		Entretien restauration hydro morphologique) Accessibilité au cours d'eau	Vérification (plantation ; clôture...) Débroussaillage	25 Juin	26 Juin 2 jours	
BRIMEUX		Entretien restauration hydro morphologique) Accessibilité au cours d'eau	Vérification (plantation ; clôture...) Débroussaillage	27 Juin	28 Juin 2 jours	
Beaumerie		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	29 Juin	29 Juin 1 jour	
CREQUY TORCY		Hydraulique Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Faucardage manuel Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries Evacuation des branches en déchetterie	25 Juin	28 Juin 4 jours	

