

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN JUILLET 2017

### Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BLINGEL</b>	Entretien restauration	Débroussaillage	3 juillet	3 juillet 1 jr	
<b>ANVIN</b>	Entretien restauration	Débroussaillage	4 juillet	4 juillet 1 jr	
<b>TENEUR</b>	Entretien restauration	Débroussaillage	5 juillet	7 juillet 3 jrs	
<b>TENEUR</b>	Entretien restauration	Débroussaillage	10 juillet	11 juillet 2 jrs	
<b>TILLY CAPELLE</b>	Entretien restauration	Débroussaillage	12 juillet	13 juillet 2 jrs	
<b>ERIN</b>	Entretien restauration	Débroussaillage Accessibilité	17 juillet	18 juillet 2 jrs	
<b>TENEUR</b>	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	19 juillet	19 juillet 1 jr	
<b>ERIN</b>	Entretien restauration	Débroussaillage	20 juillet	20 juillet 1 jr	
<b>AUCHY LES HESDIN</b>	Entretien Local et Matériels	Atelier, nettoyage, remise en état matériels	21 juillet	21 juillet 1 jr	
<b>BLANGY SUR TERNOISE</b>	Entretien restauration	Débroussaillage	24 juillet	24 juillet 1 jr	
<b>MARCONNE</b>	Gestion ripisylve	Préparation chantier restauration	25 juillet	28 juillet 4 jrs	
<b>MARCONNE</b>	Gestion ripisylve	Préparation chantier restauration	31 juillet	31 juillet 1 jr	