

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN NOVEMBRE 2018

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
EPS-HERBEVAL	Entretien ripisylve Préparation chantier restauration	Elagage/Recépage Retrait ancienne protection	5 novembre	9 novembre 5 jrs	
BOUBERS SUR CANCHE	Gestion ripisylve Préparation chantier restauration	Elagage/Recépage Broyage végétaux	12 novembre	14 novembre 3 jrs	
WAIL	Entretien ripisylve Préparation chantier restauration	Elagage et Emondage tête de saule	15 novembre	15 novembre 1 jr	
BOUBERS SUR CANCHE	Gestion ripisylve Préparation chantier restauration	Elagage/Recépage Broyage végétaux	16 novembre	16 novembre 1 jr	
LIGNY SUR CANCHE	Gestion hydraulique	Gestion embâcles	19 novembre	19 novembre 1 jr	
WAIL	Entretien ripisylve Préparation chantier restauration	Elagage/recépage Retrait ancienne clôture	20 novembre	23 novembre 3 jrs	Formation cnfpt 22/11/2018
WAIL	Entretien ripisylve Préparation chantier restauration	Elagage/recépage Retrait ancienne clôture	26 novembre	27 novembre 2 jrs	
GRIGNY	Entretien ripisylve Préparation chantier restauration	Elagage/Recépage Broyage végétaux	28 novembre	30 novembre 3 jrs	