

FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN SEPTEMBRE 2017

Equipe Ternoise/Haute Canche

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ANVIN	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	1 septembre	1 septembre 1 jr	Net PaP Auchy
ANVIN	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	4 septembre	4 septembre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	5 septembre	5 septembre 1 jr	
WILLEMAN	Gestion ripisylve	Elagage / Recépage	6 septembre	7 septembre 2 jrs	
AUCHY LES HESDIN	Gestion ripisylve	Entretien fascines et nettoyage du barrage	8 septembre	8 septembre 1 jr	
ANVIN	Gestion ripisylve	Accessibilité Elagage / Recépage	11 septembre	15 septembre 5 jrs	Net PaP Auchy
ANVIN	Gestion ripisylve	Abattage Elagage / Recépage	18 septembre	22 septembre 5 jrs	Net PaP Auchy
ANVIN	Gestion hydraulique	Retrait embâcles	25 septembre	25 septembre 1 jr	
GAUCHIN VERLOINGT	Gestion ripisylve	Emondage saules têtards	26 septembre	29 septembre 4 jrs	Net PaP Auchy

Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 arnaud.rousselle@symcea.fr