

**FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2015
Semaine 2**

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Bassin Dordonne et Huitrepin		Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages +ponts	5 Janvier	5 Janvier 1 jour	
AUBIN st VAAST MARESQUEL Bassin PLANQUETTE	36 et 38	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages +ponts	5 Janvier	5 Janvier 1 jour	
BRIMEUX (Clair Vignon)	71	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles	6 Janvier	6 Janvier midi 0.5 jour	
MARANLA Bras de Bronne	44	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles barrages	6 Janvier après midi	6 Janvier 0.5 jour	
Bassin Bras de Bronne	PGE BdB	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages +ponts	7 Janvier	7 Janvier midi 1 jour	
Bassin Course	PGE Co	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages +ponts	8 Janvier	8 Janvier 1 jour	
FREVENT à AUBROMETZ	11 à 18	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages +ponts	9 Janvier	9 Janvier 1 jour	
LONGVILLIERS		Chantier de restauration hydro morphologique Conventions n°01-Do-2014 et n°03-Do-2014	Taille des pieux et préparation du terrain à l'engin ou à la main (pelles ...) Démantèlement ancien aménagement de berge (travers de chemin de fer + tôles) Pose pieux avec engin ou à la masse et fagots de saules + tirants	7 Janvier	9 Janvier 4 jours	Travail rives droite et gauche en même temps afin d'optimiser la présence de la mini pelle



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2015 Semaine 3

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LONGVILLIERS		Restauration hydro morphologique Conventions n°01-Do-2014 et n°03-Do-2014	Pose pieux avec engin et fagots de saules + tirants	12 Janvier	12 Janvier 1 jour	
Bassin Dordonne		Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers	13 Janvier	13 Janvier 1 jour	Dordonne en crue impossible de travailler sur chantier de restauration
Boubers les Hesmond Hesmond (Embryenne)	16	Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles	12 Janvier	13 Janvier 2 jours	
Cavron st Martin (Planquette)	7	Gestion ripisylve	Gestion bras de saules têtards tombées sur pont.	14 Janvier	14 Janvier	
Bassin Huitrepin		Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages +ponts		1 jour	
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique Conventions n°04-Ca-2014 et n°05-Ca-2014	Pose socle abreuvoir à pompe (n°04-Ca-2014) Démontage ancienne clôture (n°05-Ca-2014)	14 Janvier	14 Janvier 1 jour	
LONGVILLIERS		Restauration hydro morphologique Conventions n°01-Do-2014 et n°03-Do-2014	Pose pieux et fagots de saules + tirants Mise en place terre végétale Taille des pieux	15 Janvier	16 Janvier 2 jours	Transport de pieux (Royon)
CONTES Maresquel	38	Restauration hydro morphologique Conventions n°01-PI-2014 Hydraulique	Pose socle abreuvoir à pompe Gestion d'embâcles (passerelle)	15 Janvier	15 Janvier 1 jour	
MONTREUIL sur Mer Local Technique	51	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles barrages Réparation remorque	16 Janvier	16 Janvier 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2015
Semaine 4

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LONGVILLIERS		Restauration hydro morphologique Conventions n°01-Do-2014 et n°03-Do-2014	Taille des pieux Pose pieux et fagots de saules + tirants Mise en place terre végétale	19 Janvier	21 Janvier 3 jours	Transport de pieux (Royon)
AUBIN ST VAAST	36	Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages	19 Janvier	19 Janvier 1 jour	Travail important suite aux fortes précipitations
HESDIN	31 et 32	Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyage barrage	20 Janvier	20 Janvier 1 jour	
BEURAINVILLE (Fliers)	68 et 69	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles+déchets divers	21 Janvier	21 Janvier 1 jour	
BRIMEUX	47	Gestion ripisylve	Abattage, recépage et Elagage Gestion saules	22 Janvier	23 Janvier 2 jours	Préparation chantier Restauration hydro morphologique
LONGVILLIERS		Restauration hydro morphologique Convention n°02-Do-2014	Préparation (enlèvement clôture ...) Taille des pieux Pose pieux et fagots de saules + tirants	22 Janvier	23 Janvier 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Janvier 2015
Semaine 5

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LONGVILLIERS		Restauration hydro morphologique Conventions n°01-Do-2014 ; n°02-Do-20 et n°03-Do-2014	Pose pieux et fagots de saules + tirants Mise en place terre végétale Nettoyage chantiers Ramener reste des fagots + pieux au local technique.	26 Janvier	28 Janvier 3 jours	
BRIMEUX	47	Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique Conventions (05-Ca-2014)	Abattage, recépage et Elagage Gestion saules Amener pieux de chêne pour réalisation de la clôture.	26 Janvier	29 Janvier 4 jours	Préparation chantier Restauration + entretien léger
FRESSIN (Planquette)	3	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles recépage et Elagage	29 Janvier	30 Janvier 2 jours	
MONTREUIL sur Mer HESDIN Local Technique	51 31	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles barrages Entretien matériel	30 Janvier	30 Janvier 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2015
Semaine 6

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Maresville		Convention (04-Do-2014)	Chargement pieux + bois (abreuvoir) Recépage (saules têtards) Battage des pieux (Engin) Création abreuvoir classique (Engin) Mise en place jambes de force	2 Février	6 Février 5 jours	
FRESSIN (Planquette)	3	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles recépage et Elagage	3 Février	6 Février 4 jours	(Parcelle communale)



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2015
Semaine 7

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Maresville		Restauration hydro morphologique Convention (04-Do-2014)	Pose tendeurs +clôture barbelée	9 Février	9 Février 1 jour	Equipe 2 personnes
Com de com FREVENT HESDIN AUBIN st VAAST		Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles+déchets divers Nettoyages barrages et dispositifs passes à poissons+ponts	9 Février	9 Février 1 jour	
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique Convention (05-Ca-2014)	Chargement pieux Recépage (saules têtards avec engin) Battage des pieux (engin)	10 Février	10 Février 1 jour	
Maresville		Restauration hydro morphologique Convention (04-Do-2014)	Pose clôture barbelée + passage d'homme Nettoyage chantier	11 Février	13 Février 3 jours	Equipe 2 personnes
FRESSIN		Restauration hydro morphologique Convention (02-PI-2014)	Recépage saule Réception fagots+pieux Taille pieux Enlèvement pieux fer et palplanches Pose pieux et fagots de saules + tirants	10 Février	13 Février 4 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2015
Semaine 8

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FRESSIN		Restauration hydro morphologique Convention (02-PI-2014)	Pose pieux et fagots de saules + tirants Mise en place terre végétale et remise en état du site Pose de ray gras Nettoyage chantier	16 Février	19 Février 4 jours	
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique Convention (05-Ca-2014)	Mise en place jambes de force et tendeurs Pose clôture barbelée + passage d'homme Pose abreuvoir à pompes + socle.	16 Février	19 Février midi 3.5 jours	2 personnes
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique Convention (04-Ca-2014)	Pose abreuvoir à pompes + socle	19 Février après midi	19 Février 0.5 jour	2 personnes
FRESSIN		Continuité écologique Convention Mrs GRENIER du 18 /09 /2013	La découpe de la vantellerie de l'ancien moulin	20 Février	20 Février	
CONTES		Restauration hydro morphologique Convention (01-PI-2014)	Pose abreuvoir à pompes + socle	20 Février	20 Février midi 0.5 jours	2 personnes
MARESQUEL Aubin st vasst Local technique	Carte n°36 et 37	Surveillance réseau Nettoyage camion		20 Février après midi	20 Février 0.5 jour	



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Février 2015
Semaine 9

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARESQUEL Aubin st vasst Local technique	37	Hydraulique (Arbres en travers de la canche)	Gestion d'embâcles (Tir fort)	23 Février	23 Février 1 jour	Accès difficiles
FREVENT à AUBROMETZ HESDIN AUBIN ST Vasst MARESQUEL	11 à 18 31-32 36 38	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages +ponts	23 Février	23 Février 1 jour	
CAVRON st Martin	7	Recépage saules têtards (Préparation fagots+pieux)	Taille des saules Confection fagots + pieux	24 Février	24 Février 1 jour	
BOUIM PLUMOISON		Gestion ripisylve	Elagage	24 Février	24 Février 1 jour	Vu avec aappma Hesdin
PREURES	26	Protection chemin et pont communal Aménagement berge technique végétale	Pose pieux et fagots de saules + tirants Mise en place terre végétale	25 Février	26 Février 2 jours	
BEURAINVILLE		Restauration hydro morphologique Convention (03-Ca-2014)	Chargement pieux + bois Etalement des pieux Battage des pieux (Engin) Jambes de force	25 Février	26 Février 2 jours	Accès chantier rendu difficile suite à l'abattage des peupliers et des conditions météo
FRESSIN	2	Hydraulique	Gestion d'embâcles	27 Février	27 Février midi 0.5 jour	
MARCONNE	31	Hydraulique	Gestion d'embâcles	27 Février midi	27 Février 0.5 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS 2015
Semaine 10

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ALETTE (Bimoise)	34	Préparation convention (01-Bi-2014) Gestion ripisylve Gestion saules têtards	Enlèvement reste de clôture, piquets... Recépage et élagage Etêtage saules têtards (pieux)	02 mars	06 mars 5 jours	





Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS 2015
Semaine 11

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE		Restauration hydro morphologique Convention (03-Ca-2014)	Mise en place jambes de force et tendeurs Pose clôture barbelée + passage d'homme	09 mars	13 mars 5 jours	Equipe 2 personnes
FRESSIN CONTES (Planquette)		Gestion saules têtards Suivi aménagements de berge	Etêtage saules têtards Confection plançons de saules Mise en place de plançons de saules sur aménagements de berge.	09 mars	09 mars 1 jour	
MONTREUIL ATTIN		Gestion ripisylve	Elagage et recépage	10 mars	10 mars 1 jour	Sortie bateau pose piège à sédiments Utilisation bateau pour recépage
FREVENT à AUBROMETZ	11 à 18	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages +ponts	11 mars	11 mars midi 0.5 jour	
CAVRON st MARTIN		Accèsibilité et protection chemin randonnée communal Aménagement berge technique végétale	Amener fagots + pieux Enlèvement ancienne lisse en bois Pose pieux et fagots de saules + tirants Mise en place terre végétale	11 mars après midi	12 mars 1.5 jours	
WAMBERCOURT		Protection pont et route départementale. Remise en état berge en technique végétale	Mise en place de fagots et pieux de saules (linéaire en palplanches)	13 mars	13 mars midi 0.5 jour	
HESDIN AUBIN ST VAAST BEURAINVILLE	31-32 36	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages +ponts	13 mars après midi	13 mars 0.5 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS 2015
Semaine 12

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE		Restauration hydro morphologique Convention (03-Ca-2014)	Mise en place jambes de force et tendeurs Pose clôture barbelée + passage d'homme	16 mars	16 mars 1 jour	Equipe 2 personnes
CONTES (GAPCA)	38	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage	16 mars	16 mars 1 jour	
MARESVILLE		Restauration hydro morphologique Convention (04-Do-2014)	Plantation	17 mars	17 mars 0.7 jour	
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique Convention (04-Ca-2014)	Plantation	17 mars	17 mars 0.3 jour	
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique Convention (05-Ca-2014) et (01-Br-2014)	Plantation	18 mars	18 mars 1 jour	
AUBROMETZ		Restauration hydro morphologique Convention (02-Ca-2014)	Plantation	19 mars	19 mars 1 jour	
CONTES		Préparation restauration hydro morphologique Convention (01-FI-2014)	Enlèvement reste de clôture Abattage arbre Chargement pieux ; poutres et planches (St Goerges)	20 mars	20 mars 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS 2015
Semaine 13

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES		Restauration hydro morphologique Convention (01-PI-2014)	Plantation	23 mars	23 mars midi 0.5 jour	Equipe 2 personnes
BEURAINVILLE		Restauration hydro morphologique Convention (03-Ca-2014)	Plantation Nettoyage chantier	23 mars après midi	24 mars 1.5 jours	Equipe 2 personnes
BEAUMERIE	50	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles (tir fort) Recépage ; Elagage	23 mars	23 mars midi 0.5 jour	
DORDONNE HUITREPIN COURSE		Surveillance réseau	Gestion d'embâcles	23 mars	23 mars midi 0.5 jour	
MARESQUEL	38	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles (tir fort) Recépage ; Elagage	24 mars	25 mars 2 jours	
BREXENT Enocq	56	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage	26 mars	26 mars 1 jour	Débuté enlèvement cailloux Mme RIGHETTI arrêté cause pluies
LESPIGNOY MONTREUIL		Suivi chantiers restauration hydro morphologique (communes)	Plantation (complément ou remplacement d'arbres)	25 mars	25 mars midi 0.6 jour	
CONTES		Suivi chantier restauration hydro morphologique 2013 (Mr Lecerf)	Plantation (complément ou remplacement d'arbres)	25 mars après midi	25 mars 0.4 jour	
CONTES		Restauration hydro morphologique Convention (01-FI-2014) Hydraulique	Mise en place abreuvoir classique Pose clôture barbelée (jambes de force et tendeurs) Gestion d'embâcles	26 mars	27 mars 2 jours	4 personnes le 27/04/2015



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS-AVRIL 2015
Semaine 14

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE		Restauration hydro morphologique Convention (03-Ca-2014)	Mise en place pompes abreuvoir (2)	30 mars	30 mars 1 jour	Equipe 2 personnes
BRAS de Bronne	9 ; 8 ; 7	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles possible manuellement	31 mars	2 avril 3 jours	
AUBIN ST VAAST		Plantation saules marais du Planty (gestion conservatoire) Hydraulique	Taille de saules (Contes) Pose de plançons de saules Nettoyage barrage	30 mars	30 mars 1 jour	
FREVENT à AUBROMETZ	11 à 20	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages +ponts	31 mars	31 mars 1 jour	
HESDIN St Austreberthe	36 30-31	Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyages barrages + ponts Gestion d'embâcles	1 avril	1 avril 1 jour	
LA MADELAINE LA CALOTERIE ATTIN		Gestion ripisylve Hydraulique Ramassage pièges à sédiments et aide (aeap) station Attin en bateau	Elagage et recépage Gestion d'embâcles (bateau)	2 avril	2 avril 1 jour	
FRESSIN		Aménagement berge MDI	Réception, taille et tri de pieux de saules	3 avril	3 avril 1 jour	Amener camion au garage pour entretien



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS-AVRIL 2015
Semaine 14

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE		Restauration hydro morphologique Convention (03-Ca-2014)	Mise en place pompes abreuvoir (2)	30 mars	30 mars 1 jour	Equipe 2 personnes
BRAS de Bronne	9 ; 8 ; 7	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles possible manuellement	31 mars	2 avril 3 jours	
AUBIN ST VAAST		Plantation saules marais du Planty (gestion conservatoire) Hydraulique	Taille de saules (Contes) Pose de plançons de saules Nettoyage barrage	30 mars	30 mars 1 jour	
FREVENT à AUBROMETZ	11 à 20	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages +ponts	31 mars	31 mars 1 jour	
HESDIN St Austreberthe	36 30-31	Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyages barrages + ponts Gestion d'embâcles	1 avril	1 avril 1 jour	
LA MADELAINE LA CALOTERIE ATTIN		Gestion ripisylve Hydraulique Ramassage pièges à sédiments et aide (aeap) station Attin en bateau	Elagage et recépage Gestion d'embâcles (bateau)	2 avril	2 avril 1 jour	
FRESSIN		Aménagement berge MDI	Réception, taille et tri de pieux de saules	3 avril	3 avril 1 jour	Amener camion au garage pour entretien



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AVRIL 2015
Semaine 15

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BRAS de Bronne	7 ; 6	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles possible manuellement	7 avril	7 avril 1 jour	
FRESSIN		Protection route départementale Aménagement de berge en technique végétale vivante Mise à disposition engin MDI du monteuillois.	Pose pieux avec engin ou à la masse et fagots de saules + tirants Mise en place de terre végétale	7 avril	9 avril 3 jours	
ALETTE		Restauration hydro morphologique Convention (01-Bi-2014)	Chargement pieux chêne pour clôture. Mise en place aménagement berge technique végétale vivante (pose pieux et fagots de saules) Étalement des pieux chêne Battage des pieux (Engin) Jambes de force	8 avril	10 avril 3 jours	
PLANQUES		Protection route départementale Entretien aménagement de berge en technique végétale vivante	Démontage reste aménagement. Pose pieux avec à la masse et fagots de saules + tirants	10 avril	10 avril 1 jour	Nettoyage du camion et mis au garage pour entretien mécanique en fin de journée.



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AVRIL 2015
Semaine 16

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ALETTE		Restauration hydro morphologique Convention (01-Bi-2014)	Jambes de force Mise en place de clôture barbelée	13 avril	15 avril 3 jours	
BREXENT ENOCQ		Suivi restauration hydro morphologique Convention (06-Do-2014)	Enlèvement de cailloux suite à la remise de terre végétale Battage de pieux aux extrémités des aménagements	13 avril	13 avril 1 jour	
FRESSIN		Protection aménagement de berge réalisé avec la mdi	Mise en place épis déflecteur	14 avril	14 avril midi 0.5 jour	
Bassin Créquoise et Course		Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages + ponts	14 avril après midi	14 avril 0.5 jour	
HESDIN	31	Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage et recépage	15 avril	15 avril 1 jour	
BOURET sur Canche		Suivi aménagement de berge	Taille et plantation de plançons de saules	16 avril	16 avril midi 0.5 jour	
AUBIN st Vasst	36	Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Arbre remonté au tir fort	16 avril	16 avril 1 jour	Panne camion master en partant à Alette ;
ALETTE		Restauration hydro morphologique Convention (01-Bi-2014)	Mise en place pompes abreuvoirs Réparation aménagement de berge	17 avril	17 avril 1 jour	
HESDIN	31	Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage et recépage Broyage des branches	17 avril	17 avril 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2015
Semaine 17

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HESDIN	31	Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage et recépage Broyage des branches	20 avril	22 avril 3 jours	
ALETTE		Restauration hydro morphologique Convention (01-Bi-2014)	Mise en place pompes abreuvoirs Plantation Nettoyage chantier	20 avril	22 avril 3 jours	
ATTIN		Aide en bateau de l' aeap pour la station Gestion ripisylve Gestion hydraulique	Elagage et recépage Gestion embâcles (Bateau)	23 avril	23 avril 1 jour	
HESDIN	31	Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage et recépage Broyage des branches	24 avril	24 avril 1 jour	
BOUBERS les HESMOND		MO Agence de l'eau (Mr Maquaire) Hydraulique	Mise en place de jambes de force (clôture et abreuvoir) Gestion d'embâcles	23 avril	24 avril 2 jours	



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Avril 2015
Semaine 18

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HESDIN	31	Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage et recépage Broyage des branches	27 avril	30 avril 4 jours	



FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MAI 2015
Semaine 19

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HESDIN	31	Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage et recépage Broyage des branches	4 Mai	6 Mai Midi 2.5 jours	
AUBIN ST VASST		Hydraulique	Nettoyage barrage	6 Mai Après midi	6 mai 0.5 jour	
LA MADELAINE LA CALOTERIE	51 ; 52	Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	4 mai	5 mai 2 jours	(la grenouillère ; pompe Hctor)
ATTIN BEUTIN	54 ; 53	Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	6 mai	6 mai 1 jour	
FREVENT		Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyage barrages	7 mai	7 mai 1 jour	Communication avec les jeunes de Frévent sur le rôle du Symcéa et la gestion des cours d'eau (Présence de Mr LECLERC)
SEMPY HUMBERT		Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles	7 mai	7 mai 1 jour	Recherché flèche pour remorque à St AUBIN



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MAI 2015
Semaine 20

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FREVENT	12	Hydraulique Gestion espèce invasive	Gestion d'embâcles Arrachage et exportation renouée du Japon	11 mai	11 mai 1 jour	
HESDIN		Gestion espèce invasive	Arrachage et exportation renouée du Japon	12 Mai	12 Mai midi 0.5 jour	
FRESSIN		Gestion espèce invasive Gestion paysagère	Arrachage et exportation renouée du Japon Taille aménagement de berge en technique végétale	12 Mai après midi	12 Mai 0.5 jour	
GUISY BOUIN PLUMOISON	34	Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère	Débroussaillage	11 mai	12 mai 2 jours	
MONTREUIL	50	Gestion espèce invasive Gestion paysagère	Arrachage et exportation renouée du Japon Taille aménagement de berge en technique végétale Débroussaillage	13 mai	13 mai 1 jour	
BRIMEUX (Clair Vignon)		Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles	13 mai	13 mai 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MAI 2015
Semaine 21

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BRIMEUX	46 ; 47	Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Hydraulique	Débroussaillage Nettoyage barrage	18 mai	20 mai 3 jours	
MARLES sur Canche MARANLA	45 ; 48	Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère	Débroussaillage	21 mai	21 mai 1 jour	
CONTES		Chantier restauration Hydraulique (Planquette)	Remplacement jambes de forces clôture Gestion d'embâcles	22 mai	22 mai 1 jour	
BOUIM PLUMOISON AUBIN st vasst	34 ; 35	Accessibilité cours d'eau Ripisylve	Débroussaillage Elagage	18 mai	19 mai 2 jours	
BEURAINVILLE		Accessibilité cours d'eau Entretien plantation (crpf)	Débroussaillage Elagage	20 mai	20 mai 1 jour	
ST JOSSE LA CALOTERIE	56 ; 57	Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	21 mai	22 mai 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MAI 2015
Semaine 22

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTREUIL		Accessibilité cours d'eau (Amont confluence Course ; Moulin du Bacon et aval fontaine des clercs)	Débroussaillage	26 mai	26 mai 1 jour	
LESPIGNOY (Marais communal)		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique)	Débroussaillage Vérification plantation ; pompes...	27 mai	27 mai 1 jour	
CREQUY	1 ; 2	Gestion paysagère Hydraulique	Taille aménagements de berge Gestion d'embâcles	26 mai	27 mai 2 jours	Evacuation branchages en déchetterie
CAVRON st MARTIN (Marais communal) AUBIN st Vasst		Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Nettoyage barrage	28 mai	28 mai 1 jour	
INXENT BV Course		Accessibilité cours d'eau Surveillance réseau	Débroussaillage	29 mai	29 mai 1 jour	Nettoyage camion+matériels
MARANLA	44	Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	28 mai	29 mai 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUIN 2015
Semaine 23

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BRIMEUX (Clair Vignon)	71 ; 72	Accessibilité au cours d'eau Hydraulique Gestion ripisylve	Débroussaillage Faucardage manuel Elagage	1 juin	5 juin 5 jours	
LOISON sur Créquoise		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique)	Débroussaillage Vérification plantation ; pompes...	1 juin	1 juin 1 jour	
LOISON sur Créquoise LEBIEZ	10 6	Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage Evacuation des branches en déchetterie	2 juin	2 juin 1 jour	
WAMBERCOURT		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique)	Débroussaillage Remise en état passages d'homme Vérification plantation ; pompes...	3 juin	3 juin 1 jour	
AUBOMETZ		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique 02 -Ca-2014) Gestion ripisylve	Débroussaillage Vérification (plantation ;clôture...) Elagage Enlèvement branches en berges Vérification plantation	4 juin	5 juin 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUIN 2015
Semaine 24

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FREVENT		Accessibilité au cours d'eau Gestion paysagère Surveillance réseau	Débroussaillage	9 juin	9 juin 1 jour	
LESPIGNOY (Clair Vignon)	71 ; 70	Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Faucardage manuel Elagage	8 juin	9 juin midi 1.5 jours	
Maresquel Beaurainville (Canche)		Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	9 juin après midi	9 juin 0.5 jour	
CONTES	37 ; 38	Accessibilité au cours d'eau Chantier restauration hydro morphologique Gapca ; Lecerf ; 01-PI-2014)	Débroussaillage	9 juin	10 juin midi 2 jours	
BREXENT ENOCQ LA CALOTERIE (Canche)	56	Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Elagage	11 juin	11 juin 1 jour	Utilisation du bateau
MARESQUEL (FLIERS)		Accessibilité au cours d'eau (Marais communal)	Débroussaillage	10 juin	11 juin midi 2 jours	
MONTREUIL sur Mer (Canche)		Accessibilité au cours d'eau Hydraulique Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage ; Elagage Gestion d'embâcles Recépage saule tombé sur clôture Broyage des branches	12 juin	12 juin 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUIN 2015
Semaine 25

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTREUIL sur Mer (Canche)		Accessibilité au cours d'eau Hydraulique Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage ; Elagage Gestion d'embâcles Recépage saule tombé sur clôture Broyage des branches	15 juin	15 juin 1 jour	
BREXENT ENOCQ (Canche ;Huitrepin) (Dordonne)	58	Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage ; Elagage Gestion d'embâcles	16 juin	16 juin 1 jour	
BRIMEUX (Bras de Bronne)		Chantier restauration hydro morphologique (01-Br-2014) Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage Dégagement plantation	16 juin	17 juin 2 jours	(Fin de journée, gestion saules tombés en berge GAPCA Contes)
CORMONT LONGVILLIERS (Dordonne)		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	17 juin	17 juin 1 jour	
BREXENT ENOCQ (Huitrepin) BEUTIN (Canche)		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	18 juin	18 juin 1 jour	
BEAURAINVILLE (Fliers)		Hydraulique	Faucardage manuel Gestion embâcles	19 juin	19 juin 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUIN 2015
Semaine 26

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE (Fliers)		Hydraulique	Faucardage manuel Gestion embâcles	22 juin	26 juin 5 jours	
ST Austreberthe		Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	22 juin	22 juin 1 jour	
BEURAINVILLE		Entretien chantier restauration hydro morphologique Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	23 juin	23 juin 1 jour	
MARESVILLE		Entretien chantier restauration hydro morphologique Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	24 juin	24 juin 1 jour	
ALETTE		Entretien chantier restauration hydro morphologique Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	25 juin	25 juin 1 jour	
OFFIN		Gestion ripisylve	Elagage Broyage + exportation branches	26 juin	26 juin 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUIN-JUILLET 2015
Semaine 27


SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CREQUY		Hydraulique	Faucardage manuel Débroussaillage Evacuation des végétaux en déchetterie	29 juin	30 juin 2 jours	
MONTREUIL		Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Elagage	29 juin	29 juin 1 jour	
MARESQUEL (Fliers)		Hydraulique	Faucardage manuel Gestion embâcles	30 juin	1 juillet 2 jours	
BEAURAINVILLE		Hydraulique Gestion ripisylve	Elagage Gestion d'embâcles Evacuation branchage en déchetterie	2 juillet	2 juillet 1 jour	
AIX EN ISSART		Hydraulique	Faucardage manuel Débroussaillage Evacuation des végétaux en déchetterie	1 juillet	3 juillet 2 jours	
BEAURAINVILLE (Fossé de la source)		Hydraulique	Faucardage manuel Enlèvement déchets divers	3 juillet	3 juillet 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUILLET 2015
Semaine 28

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARESQUEL (Fliers)		Hydraulique Gestion ripisylve	Faucardage manuel Gestion embâcles	6 juillet	9 juillet 4 jours	
AIX EN ISSART		Hydraulique	Faucardage manuel Débroussaillage Evacuation des végétaux en déchetterie	6 juillet	7 juillet 2 jours	
HUMBERT		Hydraulique	Faucardage manuel Débroussaillage Evacuation des végétaux en déchetterie	8 juillet	10 juillet 3 jours	
FREVENT		Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyage barrages	10 juillet	10 juillet 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUILLET 2015
Semaine 29

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HUMBERT		Hydraulique	Faucardage manuel Débroussaillage Evacuation des végétaux en déchetterie	15 juillet	17 juillet 3 jours	
GUISY BOUIN PLUMOISON	34	Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère	Débroussaillage	15 juillet	16 juillet 2 jours	
ST JOSSE (Moulinel)		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	17 juillet	17 juillet midi 0.5 jour	
MARLES sur CANCHE		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	17 juillet midi	17 juillet 0.5 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUILLET 2015
Semaine 30

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LA MADELAINE		Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère	Débroussaillage	20 juillet	20 juillet 1 jour	
CONTES CAVRON ST MARTIN WAMBERCOURT		Entretien aménagement de berges	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts.	20 juillet	20 juillet 1 jour	
LONGVILLIERS		Hydraulique	Gestion atterrissement Faucardage manuel	21 juillet	21 juillet midi 0.5 jour	
BOUBERS les HESMOND		Entretien aménagement de berges	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge	21 juillet après midi	21 juillet 0.5 jour	
BRIMEUX		Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Gestion embâcles (clair vignon)	21 juillet	21 juillet 1 jour	
AIX en ISSARD		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	22 juillet	22 juillet 1 jour	
MARANLA		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	23 juillet	23 juillet 1 jour	
ATTIN		Station aeap (aide bateau) Hydraulique, Ripisylve	Gestion embâcles Recépage	23 juillet	23 juillet 1 jour	
MONTREUIL		Hydraulique, Ripisylve	Elagage confluence (canal bourré- canche)	24 juillet	24 juillet 1 jour	
FRESSIN		Entretien aménagements Gestion paysagère Gestion espèce invasive	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Arrachage renouée du japon	22 juillet	24 juillet 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JUILLET 2015
Semaine 31

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FRESSIN		Entretien aménagements Gestion paysagère Gestion espèce invasive	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Arrachage renouée du japon Evacuation des branches en déchetterie	27 juillet	28 juillet 2 jours	
BEUTIN		Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère	Débroussaillage	27 juillet	27 juillet 1 jour	
MONTREUIL		Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion espèce invasive	Débroussaillage Arrachage renouée du japon + exportation	28 juillet	28 juillet 1 jour	
HESMOND		Accessibilité cours d'eau (projet aeap Maquaire) (entretien restauration)	Débroussaillage	29 juillet	29 juillet 1 jour	
TUBERSENT		Entretien aménagements Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	29 juillet	30 juillet 2 jours	
OFFIN		Accessibilité cours d'eau (projet Mr Houzel 2011) (entretien restauration)	Débroussaillage Vérification clôture	30 juillet	31 juillet 2 jours	
BEURAINVILLE (beaurainchateau)		Hydraulique	Gestion embâcles (Tir Fort)	31 juillet	31 juillet 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AOUT 2015
Semaine 32

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FREVENT BOUBERS sur Canche		Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyage barrages Gestion embâcles	3 Août	4 Août midi 1.5 jours	
BEURAINVILLE		Hydraulique	Gestion embâcles (Tir Fort)	4 Août après midi	4 Août 0.5 jour	
BOUIM PLUMOISON AUBIN st VAAST		Hydraulique	Gestion embâcles (Bateau et Tir Fort)	5 Août	5 Août 1 jour	
ATTIN		Hydraulique	Gestion embâcles (Tir Fort)	6 Août	6 Août 1 jour	
HESDIN		Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage murs Evacuation branches et déchets divers	7 Août	7 Août 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AOUT 2015
Semaine 33

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HESDIN		Gestion ripisylve Gestion paysagère Accessibilité au cours d'eau Gestion espèce invasive	Elagage murs Evacuation branches et déchets divers Débroussaillage Arrachage renouée du japon	10 Août	11 Août 2 jours	
BV COURSE		Hydraulique Gestion paysagère Surveillance réseau Entretien aménagements de berges (Bezinghem ; Inxent et Recques sur Course)	Gestion embâcles Nettoyage barrages Recépage aux tailles haies des aménagements de berge	12 Août	13 Août 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AOUT 2015
Semaine 34

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CREQUY TORCY BV Créquoise		Gestion paysagère Entretien aménagements de berges Surveillance réseau Hydraulique	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Elagage Gestion embâcles Nettoyage barrages	17 Août	19 Août 3 jours	
BEAURAINVILLE La Bassée		Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	20 Août	20 Août 1 jour	
HESDIN		Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage murs Evacuation branches et déchets divers	21 Août	21 Août 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AOUT 2015
Semaine 35

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HESDIN		Gestion ripisylve Gestion paysagère Hydraulique	Elagage murs Evacuation branches et déchets divers Gestion d'embâcles	24 Août	26 Août 3 jours	
BOUBERS sur Canche (Ecole)		Gestion ripisylve Gestion paysagère Hydraulique	Elagage Evacuation branches et déchets divers Gestion d'embâcles	27 Août	28 Août 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcœa

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AOUT - SEPTEMBRE 2015
Semaine 36

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BOUBERS sur Canche		Gestion ripisylve Gestion paysagère	Elagage Evacuation branches et déchets divers	31 Août	31 Août 1 jour	
FREVENT		Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages +ponts			
AUBOMETZ		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique 02 -Ca-2014) Gestion ripisylve	Débroussaillage Vérification (plantation ; clôture...) Elagage	31 Août	1 Septembre 2 jours	
HESDIN		Gestion ripisylve Gestion paysagère Hydraulique	Elagage murs Evacuation branches et déchets divers Gestion d'embâcles	1 Septembre	4 Septembre 4 jours	
MONTEUIL sur Mer		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage Nettoyages barrages	2 Septembre	4 Septembre 3 jours	Utilisation bateau(Montreuil) Brimeux vérification pompes abreuvoirs
MARANLA						



Symcéa

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN SEPTEMBRE 2015
Semaine 37

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
VIEIL-HESDIN		Préparation chantier restauration hydro morphologique (01-Ca-2015) Gestion ripisylve	Elagage ; recépage ; abattage	7 Septembre	9 Septembre 3 jours	
CONTES (Planquette)		Gestion ripisylve Gestion paysagère Hydraulique	Elagage Evacuation branches et déchets divers Gestion d'embâcles Nettoyages barrages +ponts	7 Septembre	8 Septembre 2 jours	
FREVENT		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage Nettoyages barrages et enlèvement déchets divers	10 Septembre	10 Septembre 1 jour	
TUBERSENT		Hydraulique	Faucardage manuel Gestion d'embâcles Exportation déchets vert	11 Septembre	11 Septembre 1 jour	
MARANLA MARLES sur CANCHE		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles (Tir fort) Recépage Nettoyages barrages et enlèvement déchets divers Elagage	9 Septembre	11 Septembre 3 jours	



Symcœa

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN SEPTEMBRE 2015
Semaine 38

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
VIEIL-HESDIN		Préparation chantier restauration hydro morphologique (01-Ca-2015) Gestion ripisylve	Elagage ; recépage ; abattage	14 Septembre	16 Septembre 3 jours	
LA MADELAINE		Accessibilité	Débroussaillage	14 Septembre	14 Septembre 1 jour	
CONTES		Préparation chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015) Gestion ripisylve Recharge en granulométrie (Planquette)	Elagage ; recépage ; abattage	15 Septembre	16 Septembre 2 jours	
LOCAL TECHNIQUE		Réception matériaux (Restauration) Entretien matériels Préparation tuyaux (Pompes abreuvoirs La Bassée)		17 Septembre	17 Septembre 1 jour	
BEAURAINVILLE (La Bassée)		Restauration hydro morphologique (03-Ca-2014) Projet Pays des 7 vallées	Tranchées pour mise en place des fourreaux et tuyaux . (Engin) Mise en place des fourreaux et tuyaux.	18 Septembre	18 Septembre 1 jour	
DORDONNE		Hydraulique	Gestion d'embâcles Exportation déchets vert	17 Septembre	18 Septembre 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcóa

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN SEPTEMBRE 2015
Semaine 39

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Bv DORDONNE		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage	21 Septembre	24 Septembre 4 jours	
BEURAINVILLE (La Bassée)		Restauration hydro morphologique (03-Ca-2014) Projet Pays des 7 vallées	Mise en place socle et pompe à museaux	21 Septembre	22 Septembre 2 jours	
CONTES (GAPCA)		Gestion ripisylve (Préparation abattages arbres)	Elagage ; recépage	23 Septembre	25 Septembre 3 jours	
Bv COURSE		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage Nettoyage barrages	25 Septembre	25 Septembre 1 jour	




Symcœa
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN SEPTEMBRE 2015
Semaine 40

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Bv DORDONNE Bv HUITREPIN		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage	28 Septembre	02 Octobre 5 jours	
BEURAINVILLE (La Bassée)		Restauration hydro morphologique (03-Ca-2014) Projet Pays des 7 vallées	Mise en place socle et pompe à museaux	21 Septembre	02 Septembre 2 jours	
CONTES (GAPCA)		Gestion ripisylve (Préparation abattages arbres)	Elagage ; recépage	23 Septembre	25 Septembre 3 jours	
Bv COURSE		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage Nettoyage barrages	25 Septembre	25 Septembre 1 jour	



Symcéa
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN OCTOBRE 2015
Semaine 41

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEUTIN		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage	05 Octobre	06 Octobre 2 jours	
Bv DORDONNE Bv HUITREPIN		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage	05 Octobre	07 Octobre 3 jours	
Com de Com FREVENT		Hydraulique Surveillance réseau	Nettoyage barrages et points repères Gestion d'embâcles	08 Octobre	08 Octobre 1 jour	
VIEIL-HESDIN		Chantier restauration hydro morphologique (01-Ca-2015)	Recharge granulométrique Mise en place poteaux ; clôture et passages d'hommes	06 Octobre	09 Octobre 3 jours	




Symcéa
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN OCTOBRE 2015
Semaine 42

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Bv HUITREPIN		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage	12 Octobre	12 Octobre 1 jour	
VIEIL-HESDIN		Chantier restauration hydro morphologique (01-Ca-2015)	Mise clôture et passages d'hommes Mise en place pompes abreuvoirs	12 Octobre	13 Octobre 2 jours	
EMBRY		Chantier restauration hydro morphologique (01-Em-2014)	Abattage (peupliers) Mise en place poteaux ; clôture et passages d'hommes Mise en place pompe abreuvoir	13 Octobre	14 Octobre 2 jours	
ESTREE		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage	15 Octobre	15 Octobre 1 jour	
CONTES		Préparation chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015) Gestion ripisylve	Elagage ; recépage ; abattage	13 Octobre	16 Octobre 3 jours	
BLINGEL		Continuité écologique	Recharge granulométrique (bras de contournement)	16 Octobre	16 Octobre 1 jour	Entretien matériels (fin après midi)



Symcéa

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN OCTOBRE 2015
Semaine 43

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES		Préparation chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015) Gestion ripisylve	Elagage ; recépage ; abattage Débroussaillage (engin)	19 Octobre	23 Octobre 5 jours	
BEURAINVILLE		Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles	19 Octobre matin	19 Octobre midi 0.5 jour	
ATTIN La MADELAINE		Station de suivi (aeap) Gestion ripisylve	Aide aeap (bateau) Recépage	19 Octobre midi	19 Octobre 0.5 jour	
La CALOTERIE (Tringues)		Hydraulique	Faucardage manuel	20 Octobre	22 Octobre 3 jours	
BEURAINVILLE		Hydraulique	Gestion d'embâcles (TIR FORT)	23 Octobre	23 Octobre 1 jour	



Symcóa

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN OCTOBRE 2015
Semaine 44

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Bassin COURSE		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Recépage ; Elagage	26 Octobre	28 Octobre 3 jours	
CONTES AUBIN ST VASST		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles (Engin) Recépage ; Elagage Remise en état clôture et surveillance plantation	29 Octobre	29 Octobre 1 jour	



Symcéa

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN NOVEMBRE 2015
Semaine 45

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES		Gestion ripisylve Préparation et chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015)	Recépage Réception et mise en place bois sur chantier Confection passerelles bois +supports et gardes corps en régie	2 novembre	6 novembre 5 jours	Problème groupe électrogène !
MONTREUIL		Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Recépage Nettoyage barrage + grilles	2 novembre	3 novembre 2 jours	Utilisation bateau
ATTIN La MADELAINE		Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Recépage	4 novembre	4 novembre 1 jour	Utilisation bateau
BOUBERS sur Canche FREVENT		Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyages barrages +ponts	5 novembre	5 novembre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN NOVEMBRE 2015
Semaine 46

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES		Gestion ripisylve Préparation et chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015)	Recépage Mise en place bois sur chantier Confection passerelles bois +supports et gardes corps en régie	9 novembre	13 novembre 4 jours	
MARANT		Préparation restauration hydro morphologique (01-BdB-2015) Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Recépage, élagage, abattage Enlèvement ancienne clôture	9 novembre	13 novembre 4 jours	Aide agriculteur engin Aide du symcea à la fdaappma pour pêche de sauvetage.



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN NOVEMBRE 2015
Semaine 47

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HESDIN (Tour des chaussée)	31	Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage Gestion d'embâcles	16 novembre	16 novembre midi 0.5 jour	
MARANT		Préparation restauration hydro morphologique (01-BdB-2015) Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Recépage, élagage, abattage Enlèvement ancienne clôture	16 novembre	17 novembre 2 jours	
CONTES		Gestion ripisylve Préparation et chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015)	Recépage Nettoyage chantier Mise en place abreuvoir classique (Engin)	18 novembre	18 novembre 1 jour	
MARANT		Préparation restauration hydro morphologique (01-BdB-2015) Gestion ripisylve Hydraulique	Gestion d'embâcles Recépage, élagage, abattage Enlèvement ancienne clôture	19 novembre	19 novembre 1 jour	Aide agriculteur engin
BOUIM PLUMOISON	34	Gestion ripisylve	Recépage, élagage	19 novembre	20 novembre 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN NOVEMBRE 2015
Semaine 48

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BOUIM PLUMOISON	34	Gestion ripisylve	Recépage, élagage	23 novembre	24 novembre 2 jours	
CONTES		Gestion ripisylve Préparation et chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015)	Réception et mise en place bois sur chantier Mise en place bois sur chantier Confection passerelles bois +supports et gardes corps en régie	25 novembre	27 novembre 3 jours	
LA MADELAINE		Préparation restauration hydro morphologique (03-CA -2015) Gestion ripisylve	Recépage, élagage, abattage Taille pieux de saules	23 novembre	27 novembre 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN DECEMBRE 2015
Semaine 49

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES		Préparation et chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015)	Confection passerelles bois +supports et gardes corps en régie	30 novembre	01 décembre 2 jours	
LA MADELAINE		Restauration hydro morphologique (03-CA -2015) Gestion ripisylve	Mise en place aménagement de berge en technique Battage des pieux et mise en place de fagots de saules + tirants ; Mise en place de terre végétale	30 novembre	04 décembre midi 4.5 jours	Aide engin
ATTIN		Hydraulique	Gestion embâcles (Arbres dans la canche)	04 décembre après midi	04 décembre 0.5 jour	Aide engin
AUBIN ST Vaast MARESQUEL BRIMEUX		Hydraulique Surveillance réseau	Gestion embâcles (vannes et passerelle)	03 décembre	03 décembre 1 jour	
BV COURSE MONTREUIL		Hydraulique Surveillance réseau	Gestion embâcles (barrages ; grilles et points repères)	04 décembre	04 décembre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN DECEMBRE 2015
Semaine 50

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES		Préparation et chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015)	Réception et mise en place bois sur chantier (piquets et poutres) Mise en place poteaux ; jambes de forces ; clôture barbelées et passages d'hommes	07 décembre	11 décembre 5 jours	
BEUTIN		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion embâcles (Arbres dans la canche) Abattages arbres dangereux	07 décembre	07 décembre 1 jour	Aide engin
ATTIN		Hydraulique Gestion ripisylve	Coupe arbres remontés en berge	08 décembre	08 décembre 1 jour	Chargement pieux de saules La MADELAINE
LA MADELAINE INXENT		Nettoyage chantier Restauration hydro morphologique (01-Co-2015)	Taille pieux de saules Chargement et mise en place sur chantier pieux et fagots de saules	09 décembre	09 décembre 1 jour	
INXENT		Restauration hydro morphologique (01-Co -2015)	Mise en place aménagement de berge en technique Battage des pieux et mise en place de fagots de saules + tirants	10 décembre	11 décembre 2 jours	Aide engin



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN DECEMBRE 2015
Semaine 51

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES		Préparation et chantier restauration hydro morphologique (01-FI-2015)	Mise en place clôture barbelées	17 décembre	17 décembre 1 jour	
INXENT		Restauration hydro morphologique (01-Co -2015) Gestion ripisylve Nettoyage chantier	Mise en place aménagement de berge en technique Battage des pieux et mise en place de fagots de saules + tirants Mise en place terre végétale Chargement et mise en place sur chantier pieux et fagots de saules Elagage	17 décembre	17 décembre 4 jours	Aide engin (Battage des pieux)
BV Canche Local Technique		Surveillance réseau Entretien et nettoyage matériels		18 décembre	18 décembre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr