

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Décembre 2018

## Semaine 49

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>St AUSTHREBERTHE</b>	N°29,30	Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage, abattage Gestion embâcles Entretien matériel	03 Décembre	04 Décembre 2 jours	
<b>BRIMEUX (Canche et bras de décharge)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles	05 Décembre	05 Décembre 1 jour	
<b>BEAUMERIE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles + déchets (bateau)	06 Décembre	07 Décembre 2 jours	
<b>BREXENT ENOCQ MARESVILLE LONGVILLIERS CORMONT (BV DORDONNE)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Elagage, recépage Gestion embâcles + déchets Evacuation des branches et déchets en bordure de voirie (Micro tracteur)	03 Décembre	07 Décembre 5 jours	Récupération cages rat musqués (Verton)



*Agir ensemble pour la Canche et ses affluents*

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 [nicolas.mariette@symcea.fr](mailto:nicolas.mariette@symcea.fr)

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Décembre 2018

## Semaine 50

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEAUMERIE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles tir fort	10 Décembre	11 Décembre 2 jours	
<b>BREXENT ENOCQ (Dordogne)</b>		Préparation chantier restauration (01-Do-2017)	Amener et marquage poteaux chêne sur site Plantation arbres de haut jet + protection	13 Décembre	14 Décembre 2 jours	
<b>LONGVILLIERS CORMONT (BV DORDONNE)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique Surveillance réseau	Elagage, recépage Gestion embâcles + déchets Evacuation des branches et déchets en bordure de voirie	10 Décembre	10 Décembre 1 jour	
<b>ATTIN (Canche)</b>		Préparation et réalisation chantier restauration (01-Ca-2017)	Abattage arbres (commune) Taille pieux de saule et transport pieux et fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Gestion des déchets divers	10 Décembre	14 Décembre 5 jours	

# FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Décembre 2018

## Semaine 51

### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>BEAUMERIE (Canche)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Elagage, recépage Gestion embâcles tir fort	10 Décembre	11 Décembre 2 jours	
<b>BREXENT ENOCQ (Dordonne)</b>		Chantier restauration (01-Do-2017) Protection périphérique	Battage des poteaux avec engin Mise en place jambes de force, tendeurs et clôtures	17 Décembre	19 Décembre 3 jours	
<b>BEUTIN (CANCHE)</b>		Gestion ripisylve	Abattage arbres dangereux (Engin)	20 Décembre	20 Décembre midi 0.5 jour	
<b>BEURAINVILLE (CANCHE)</b>		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage Gestion embâcles (Engin)	20 Décembre après midi	20 Décembre 0.5 jour	
<b>St Georges Local Technique</b>		Récupérer poteaux chêne	Rangement local technique Entretien matériel	21 Décembre	21 Décembre 1 jour	
<b>ATTIN (Canche)</b>		Préparation et réalisation chantier restauration (01-Ca-2017)	Battage des pieux avec Engin et à la masse Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Nettoyage chantier	17 Décembre	19 Décembre 3 jours	
<b>TUBERSENT (Huitrepin)  Local technique</b>		Entretien et restauration aménagement berge	Battage des pieux avec Engin communal Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Nettoyage chantier Entretien matériel	20 Décembre	21 Décembre 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 [nicolas.mariette@symcea.fr](mailto:nicolas.mariette@symcea.fr)