

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2018

Semaine 18

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
GUISY BOUIN PLUMOISON	34	Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage Recépage ; Elagage	2 Mai	3 Mai 2 jours	
BEURAINVILLE		restauration hydro morphologique 01-FI-2016	Mise en place clôture barbelées	4 Mai	4 Mai 1 jour	
La MADELAINE sous MONTREUIL		Préparation chantier Restauration hydro morphologique 17-Ca-2016 (Aménagement de berge)	Transport fagots Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale	2 Mai	4 Mai 3 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2018

Semaine 20

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE		restauration hydro morphologique 01-FI-2016	Mise en place clôture barbelées	14 Mai	14 Mai 1 jour	
GUISY Maresquel Ecquemicourt		Réparation clôture Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Pose barbelées Débroussaillage Recépage ; Elagage	15 Mai	16 Mai 2 jours	
BRIMEUX		Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage Recépage ; Elagage	17 Mai	18 Mai 2 jours	
La MADELAINE sous MONTREUIL		Préparation chantier Restauration hydro morphologique 17-Ca-2016 (Aménagement de berge) Accessibilité	Transport fagots Taille pieux de saules Battage pieux de saules(Engin) ; mise en place tirants ; fagots ; terre végétale Débroussaillage (aval grenouillère)	14 Mai	18 Mai 5 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2018

Semaine 21

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTREUIL sur Mer BEAUMERIE		Accessibilité cours d'eau Gestion espèce invasive Hydraulique	Débroussaillage Arrachage renouée du Japon Gestion embâcles	22 Mai	23 Mai 2 jours	
MARANT		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau Vérification plantation	Débroussaillage Elagage	24 Mai	24 Mai 1 jour	
BRIMEUX (Bras de Bronne) MARANLA (Canche)		Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage Recépage ; Elagage	25 Mai	25 Mai 1 jour	
La MADELAINE sous MONTREUIL		Restauration hydro morphologique 17-Ca-2016 Entretien Nettoyage chantier	mise en place terre végétale et rays gras Gestion ripisylve (bateau et engin) Recépage ; Elagage	22 Mai	25 Mai 4 jours	

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai - Juin 2018

Semaine 22

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTREUIL sur Mer (gare, fontaine des clercs)		Accessibilité cours d'eau Gestion espèce invasive Hydraulique	Débroussaillage Arrachage renouée du Japon Gestion embâcles	28 Mai	29 Mai 2 jours	
Sempy-Humbert		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau Vérification plantation	Débroussaillage Elagage	30 Mai	30 Mai 1 jour	
Aix en issart		Entretien paysagé Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage Elagage	31 Mai	31 Mai 1 jour	
BRIMEUX		Accessibilité cours d'eau Faucardage manuel	Débroussaillage Recépage ; Elagage	01 Juin	01 Juin 1 jour	
La MADELAINE sous MONTREUIL		Restauration hydro morphologique 17-Ca-2016 Entretien Nettoyage chantier	mise en place terre végétale et rays gras Gestion ripisylve (bateau et engin) Recépage ; Elagage	28 Mai	31 Mai 4 jours	
Cavron st Martin		Accessibilité cours d'eau (Marais communal)	Débroussaillage	01 Juin	01 Juin 1 jour	

