

## FICHE DE SUIVI CHANTIER REALISES EN SEPTEMBRE 2018

### Equipe Ternoise/Haute Canche

#### SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
<b>ANVIN</b>	Entretien hydraulique	Retrait embâcles linéaire du Faux et barrage Anvin	3 septembre	5 septembre 3 jrs	
<b>EPS HERBEVAL</b>	Entretien ripisylve	Débroussaillage et accessibilité cours d'eau	6 septembre	6 septembre 1 jr	
<b>HERNICOURT</b>	Entretien ripisylve Béthonvalet	Débroussaillage et accessibilité cours d'eau	7 septembre	7 septembre 1 jr	
<b>HERNICOURT</b>	Entretien ripisylve Ternoise	Débroussaillage et accessibilité cours d'eau	10 septembre	10 septembre 1 jr	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Entretien ripisylve	Mise en œuvre passerelle	11 septembre	11 septembre 1 jr	
<b>TILLY CAPELLE</b>	Entretien ripisylve	Débroussaillage et accessibilité cours d'eau	12 septembre	14 septembre 3 jrs	Retrait animaux mort anvin ternoise
<b>TILLY CAPELLE</b>	Entretien ripisylve	Débroussaillage et accessibilité cours d'eau	17 septembre	18 septembre 2 jrs	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Restauration hydromorphologique	Recharge granulométrique	19 septembre	20 septembre 2 jrs	
<b>TILLY CAPELLE</b>	Entretien ripisylve	Nettoyage chantier Mise en déchetterie	21 septembre	21 septembre 1 jr	
<b>GAUCHIN VERLOINGT</b>	Entretien Hydraulique	Retrait embâcles	24 septembre	25 septembre 2 jrs	

<b>HERNICOURT</b>	Entretien ripisylve	Restauration aménagement génie végétale	26 septembre	26 septembre 1 jr	
<b>RAMECOURT</b>	Entretien ripisylve	Débroussaillage et Faucardage	27 septembre	27 septembre 1 jr	
<b>BOUBERS SUR CANCHE</b>	Assistance FD62	Pêche électrique de sauvegarde	28 septembre	28 septembre 1 jr	

Arnaud Rousselle, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 89 16 01 78 [arnaud.rousselle@symcea.fr](mailto:arnaud.rousselle@symcea.fr)