

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JANVIER 2017

Semaine 1

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AUBIN st VAAST		Gestion ripisylve Hydraulique	Abattage ; Recépage ; Elagage Gestion d'embâcles (Bateau ; Tir Fort)	5 Janvier	6 Janvier 2 jours	
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique (02-Ca-2016) Hydraulique	mise en place jambes de forces +tendeurs et clôture barbelées Nettoyage barrage	5 Janvier	6 Janvier 2 jours	



FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JANVIER 2017
Semaine 2

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEUSSENT		Gestion ripisylve Hydraulique	Abattage ; Recépage ; Elagage Gestion d'embâcles (Mise à disposition d'un tracteur par le riverain)	9 Janvier	9 Janvier 1 jour	
AUBIN st Vasst		Hydraulique	Gestion d'embâcles Nettoyage barrage	10 Janvier	10 Janvier matin 0.5 jour	
TUBERSENT		Restauration hydro morphologique (01-H-2016) Protection voirie communale en technique végétale Hydraulique	Taille pieux de saules Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Terre végétale	10 Janvier après midi	13 Janvier 3.5 jours	
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique (02-Ca-2016) Hydraulique	mise en place jambes de forces +tendeurs et clôture barbelées Nettoyage barrage	9 Janvier	13 Janvier 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JANVIER 2017
Semaine 3

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TUBERSENT		Restauration hydro morphologique (01-H-2016) Protection voirie communale en technique végétale Paysager	Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Terre végétale Taille et mise en place de plançons de saules	16 Janvier	19 Janvier 4 jours	Amener et repris le bateau à Rollancourt le 19/01/2017 pour mise à disposition école des Mines
AUBIN st Vasst CONTES		Hydraulique Entretien aménagement berge	Gestion d'embâcles Nettoyage barrage Taille et mise en place de plançons de saules	20 Janvier	20 Janvier 1 jour	Entretien du matériel (Local technique)
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique (02-Ca-2016) Gestion Hydraulique	Pose clôture barbelées Passages d'homme Plantation arbres de hauts jets Mise en place paillage, tuteurs et protection Nettoyage barrage	16 Janvier	20 Janvier 5 jours	



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JANVIER 2017

Semaine 4

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AUBIN st Vasst CONTES		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Abattage arbre malade (Engin)	23 Janvier	23 Janvier midi 0.5 jour	
ATTIN		Restauration hydro morphologique (04-Ca-2016). Réparation et renforcement de l'aménagement réalisé	Transport de fagots et pieux de saules sur site. Taille des pieux, démontage de fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Terre végétale	23 Janvier après midi	24 Janvier 1.5 jours	
BRIMEUX		Restauration hydro morphologique (02-Ca-2016)	Plantation arbres de hauts jets Mise en place paillage, tuteurs et protection Nettoyage chantier	23 Janvier	24 Janvier 2 jours	
CONTES (Marais communal)		Entretien chantier 01-FI-2015 Hydraulique	Réparation barrière et clôture Passage d'homme Gestion embâcles	25 Janvier	25 Janvier 1 jour	
La MADELAINE		Restauration hydro morphologique (04-Ca-2016). Mise en place d'un étage supplémentaire	Transport de fagots et pieux de saules sur site. Taille des pieux Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Terre végétale	25 Janvier	25 Janvier 1 jour	
ATTIN MONTREUIL		Nettoyage chantier Hydraulique	Evacuation des déchets verts en déchetterie Nettoyage Moulin du Bacon	26 Janvier	26 Janvier 1 jour	Reprise flèche de remorque à St Aubin Entretien du matériel (Local technique)



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

GUISY		Gestion ripisylve	Recépage et élagage	26 Janvier	27 Janvier 2 jours	
ENQUIN sur BAILLON		Hydraulique	Gestion d'embâcles	27 Janvier	27 Janvier 1 jour	
BV Course		Surveillance réseau	Recépage			



Symcea
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN JANVIER-FEVRIER 2017

Semaine 5

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
GUISY		Gestion ripisylve Hydraulique Restauration hydro morphologique (02-Ca-2016)	Abattage ; Recépage Préparation chantier (amener poteaux sur site) Battage des poteaux pour clôture et abreuvoir au fil de l'eau avec engin ; Mise en place jambes de forces, tendeurs et planches ...	30 Janvier	3 Février 5 jours	Entretien matériel au local technique
ATTIN Fausse Course MONTREUIL		Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles (Tir fort) Recépage Nettoyage barrage (moulin du bacon)	1 Février	2 Février 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN FEVRIER 2017

Semaine 6

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
GUISY		Restauration hydro morphologique (02-Ca-2016)	Mise en place jambes de forces, tendeurs et clôture barbelées	6 Février	10 Février 5 jours	Entretien matériel au local technique
BEAUMERIE st MARTIN MONTREUIL	49 ; 50	Hydraulique Gestion ripisylve Surveillance réseau	Gestion d'embâcles (Bateau et Tir fort) Recépage ; Elagage	6 Février	9 Février 4 jours	
LONGVILLIERS BV DORDONNE		Préparation chantier restauration hydro morphologique (01-Do-2016) Surveillance réseau	Transport pieux et fagots de saules Gestion d'embâcles	10 Février	10 Février 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN FEVRIER 2017

Semaine 7

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
GUISY		Restauration hydro morphologique (02-Ca-2016) Hydraulique	Mise en place jambes de forces, tendeurs et clôture barbelées Gestion d'embâcles (bateau et engin)	13 Février	17 Février 5 jours	
LONGVILLIERS		Restauration hydro morphologique (01-Do-2016)	Taille pieux de saules Battage des pieux Mise en place des fagots et tirants	13 Février	14 Février 2 jours	
AIX EN ISSART		Préparation restauration hydro morphologique (01-BdB-2016)	Transport fagots +pieux	15 Février	15 Février 1 jour	Aide embâcles Guisy le matin
LONGVILLIERS		Restauration hydro morphologique (01-Do-2016)	Mise en place terre végétale	16 Février	16 Février matin 0.5 jour	
La MADELAINE sous MONTREUIL		Restauration hydro morphologique	Mise en place de plançons de saules aux différents aménagements de berge réalisés	16 Février après midi	16 Février 0.5 jour	
MONTREUIL		Hydraulique	Nettoyage moulin du Bacon			
TUBERSENT		Restauration hydro morphologique	Mise en place de fagots et pieux de saules (Protection pont)	17 Février	17 Février 1 jour	
Bv HUITREPIN		Surveillance réseau				



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN FEVRIER 2017

Semaine 8

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
GUISY		Restauration hydro morphologique (02-Ca-2016)	Plantation arbres de hauts jets Mise en place paillage, tuteurs et protection Passage d'homme Nettoyage chantier	20 Février	21 Février 2 jours	
Cavron st Martin (marais communal) WAMBERCOURT		Accécibilité Gestion ripisylve Hydraulique	Abattage ; Recépage ; Elagage Evacuation des branches Taille haie Gestion d'embâcles	21 Février	23 Février 3 jours	
CONTES (Fliers Marais communal)		Entretien restauration hydro morphologique Hydraulique	Plantation (remplacement et complément) Gestion d'embâcles	22 Février	22 Février 1 jour	
BV Course ; Dordonne ; Huitrepin		Surveillance réseau Hydraulique	Points repères (Ponts,ouvrages...) Gestion d'embâcles	23 Février	23 Février 1 jour	
AUBIN st VAAST BRIMEUX MONTREUIL		Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyages barrages Gestion d'embâcles	24 Février	24 Février 1 jour	
BEURAINVILLE		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; Elagage Gestion d'embâcles	25 Février	25 Février 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN FEVRIER-MARS 2017

Semaine 9

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AIX en ISSARD		Restauration hydro morphologique (01-BdB-2016) Gestion ripisylve	Mise en place aménagement de berge Taille pieux de saules Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots ; tirants Elagage	27 Février	3 Mars 5 jours	
BRIMEUX (Canche)		Accécibilité Gestion ripisylve Hydraulique	Abattage ; Recépage ; Elagage Gestion d'embâcles	27 Février	28 Février 2 jours	
BEURAINVILLE (Canche)		Surveillance réseau Hydraulique Gestion ripisylve	Abattage ; Recépage ; Elagage Gestion d'embâcles	1 Mars	1 Mars 1 jour	
HUMBERT (Bras de Bronne)		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Abattage ; Recépage ; Elagage	2 Mars	3 Mars 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS 2017

Semaine 10

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AIX en ISSARD		Restauration hydro morphologique (01-BdB-2016) Gestion ripisylve	Mise en place aménagement de berge Taille pieux de saules Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots ; tirants Elagage ; Abattage	6 Mars	9 Mars 4 jours	
HUMBERT (Bras de Bronne)		Hydraulique Gestion ripisylve Préparation restauration hydro morphologique (02-BdB-2016)	Gestion d'embâcles Abattage ; Recépage ; Elagage Enlèvement anciennes clôtures	6 Mars	10 Mars 5 jours	
BV Canche		Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyage barrages Points repères Gestion embâcles	10 Mars	10 Mars 1 jour	Local technique Entretien du matériel



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS 2017

Semaine 11

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AIX en ISSARD		Restauration hydro morphologique (01-BdB-2016) Gestion ripisylve Plantation	Mise en place aménagement de berge Taille pieux de saules Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots ; tirants ... Elagage ; Abattage Mise en place haie et arbres de hauts jets Nettoyage chantier (évacuation pieux et fagots...)	13 Mars	16 Mars 4 jours	
HUMBERT (Bras de Bronne)		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (02-BdB-2016)	Abattage ; Recépage ; Elagage Abattage peupliers(Engin) Enlèvement anciennes clôtures	13 Mars	15 Mars 3 jours	
BV Canche		Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyage barrages Points repères Gestion embâcles Démontage clôtures tombé à l'eau Contes (Aval ruisseaux st Vasst)	16 Mars	17 Mars 2 jours	Local technique Entretien du matériel
Beurainville		Hydraulique Aménagement berge Passage des Anguilles	Elagage Battage des pieux Mise en place de fagots de saules Aide à la mise de fagots de saules le du mur de la base de Kayac	17 Mars	17 Mars 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS 2017

Semaine 12

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AUBIN st VAAST		Surveillance réseau Hydraulique Gestion ripisylve	Nettoyage barrages Gestion embâcles (engin+bateau) Abattage ; ramassage de déchets divers	20 Mars	21 Mars 2 jours	
AIX en ISSARD		Restauration hydro morphologique (01-BdB-2016) Plantation	Mise en place haie et arbres de hauts jets	22 Mars	22 Mars 1 jour	
MARESVILLE CORMONT (Dordogne)		Restauration hydro morphologique Surveillance réseau	Plantation Points repères Gestion Embâcles	23 Mars	23 Mars 1 jour	
BV Planquette		Restauration hydro morphologique Surveillance réseau	Plantation Points repères Gestion Embâcles	24 Mars	24 Mars 1 jour	
HUMBERT (Bras de Bronne)		Restauration hydro morphologique (02-BdB-2016)	Préparation chantier (amener poteaux sur site) Battage des poteaux pour clôture et abreuvoir avec engin ; Mise en place jambes de forces, tendeurs, pose clôture	20 Mars	24 Mars 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN MARS 2017

Semaine 13

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HUMBERT (Bras de Bronne)		Restauration hydro morphologique (02-BdB-2016)	Plantation arbres de hauts jets Mise en place paillage, tuteurs et protection	27 Mars	28 Mars 2 jours	
BEURAINVILLE LESPIGNOY		Entretien restaurations hydro morphologique	Plantation arbres de hauts jets + haies Mise en place paillage, tuteurs et protection ; vérification plantations et clôtures Débroussaillage	27 Mars	28 Mars 2 jours	
CONTES BRIMEUX		Entretien restaurations hydro morphologique	Plantation arbres de hauts jets Mise en place paillage, tuteurs et protection ; vérification plantation et clôture	29 Mars	30 Mars 2 jours	
AIX en ISSARD		Restauration hydro morphologique (01-BdB-2016)	Mise en place terre végétale+ray gras	29 Mars	29 Mars Midi 0.5 jour	
PREURES (Les Baillons)		Aménagement de Berge	Transport de fagots et pieux de saules sur site. Taille des pieux, démontage de fagots Battage des pieux Mise en place des fagots et tirants	29 Mars après midi	31 Mars 2.5 jours	
BV CANCHE		Surveillance réseau Hydraulique	Points repères (Ponts, ouvrages...) Gestion d'embâcles	31 Mars	31 Mars 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AVRIL 2017

Semaine 14

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HUMBERT (Bras de Bronne)		Restauration hydro morphologique (02-BdB-2016)	Mise en place jambes de forces +tendeurs Pose clôture barbelées Passages d'homme	3 Avril	7 Avril 5 jours	
ST JOSSE		Réparation et pose Aménagement de Berge technique végétale	Transport de fagots et pieux de saules sur site. Taille des pieux, Battage des pieux Mise en place des fagots et tirants Plantation	3 Avril	3 Avril 1 jour	
Basse Canche (Attin, La Madelaine ; La Caloterie)		Surveillance réseau Hydraulique Gestion ripisylve	Démontage station Attin aeap Gestion embâcles (Bateau) Recépage ; Elagage	4 Avril	5 Avril 2 jours	
AIX en ISSARD LESPIGNOY Contes		Restauration hydro morphologique	Plantation	6 Avril	6 Avril 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AVRIL 2017

Semaine 15

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TORCY		Restauration hydro morphologique (Suite travaux rce AEAP) Mise e place protection périphérique	Recépage Préparation chantier (amener poteaux sur site) Battage des poteaux (engin) ; mise en place jambes de forces ; clôture barbelées et passages d'hommes Mise en place abreuvoir au fil de l'eau	10 Avril	12 Avril 3 jours	
BV (Bras de Bronne)		Gestion ripisylve hydraulique	Recépage ; Elagage Gestion embâcles	13 Avril	14 Avril 2 jours	Nettoyage chantier Local et Technique



Symcea
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AVRIL 2017

Semaine 16

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES		Restauration hydro morphologique (01-PI-2016)	Pose abreuvoirs à pompes	18 Avril	18 Avril 1 jour	
INXENT		Réparation Aménagement de Berge technique végétale en bordure de route départementale	Transport de fagots et pieux de saules sur site. Taille des pieux, Battage des pieux Mise en place des fagots et tirants	18 Avril	19 Avril 2 jours	Nettoyage barrage Brimeux
La Madelaine		Aménagement de Berge technique végétale en bordure Hydraulique	Mise en place terre végétales ; ray gras et plançons de saules Nettoyage barrage	20 Avril	20 Avril 1 jour	Nettoyage barrage Moulin du Bacon
MONTREUIL (Bras de Décharge de la Canche)		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; Elagage Broyage branches Gestion embâcles	20 Avril	21 Avril 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN AVRIL 2017

Semaine 17

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTREUIL (Bras de Décharge de la Canche)		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; Elagage Broyage branches Gestion embâcles	24 Avril	27 Avril 4 jours	
BV Canche		Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyage barrages Points repères Gestion embâcles	28 Avril	28 Avril 1 jour	Local technique



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2017

Semaine 18

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTREUIL (Bras de Décharge de la Canche) et Canche		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; Elagage Broyage branches Gestion embâcles	2 Mai	5 Mai 4 jours	
GUISY BOUIN PLUMOISON	34	Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage Recépage ; Elagage	2 Mai	5 Mai 4 jours	Local technique



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2017

Semaine 19

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MONTREUIL (Bras de Décharge de la Canche) et Canche		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; Elagage Broyage branches Gestion embâcles	9 Mai	9 Mai 1 jour	
ATTIN BEUTIN		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; Elagage Gestion embâcles Tir Fort	10 Mai	11 Mai 2 jours	Utilisation bateau Station AEAP
BV Planquette		Surveillance réseau Hydraulique	Gestion embâcles	12 Mai	12 Mai 1 jour	Local technique
BOUIN PLUMOISON Aubin st Vaast		Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère Gestion ripisylve	Débroussaillage Recépage ; Elagage	9 Mai	12 Mai 4 jours	Local technique



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2017

Semaine 20


SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
La Madelaine sous Montreuil		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	15 Mai	15 Mai 1 jour	
BEUTIN		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	16 Mai	16 Mai 1 jour	
MARESQUEL		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	15 Mai	15 Mai 1 jour	
CAVRON ST Martin		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	16 Mai	16 Mai 1 jour	
BEAUMERIE st Martin		Hydraulique Gestion ripisylve	Abattage ; Recépage ; Elagage Gestion embâcles (Arbres en travers de la Canche)	17 Mai	19 Mai 3 jours	Utilisation bateau et Engin



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai 2017

Semaine 21

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CAVRON ST Martin Wambercourt		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	22 Mai	22 Mai 1 jour	
ATTIN La Caloterie Brexent Enocq (Embarcadère)		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	23 Mai	23 Mai 1 jour	
MONTREUIL sur MER Neuville sous Montreuil		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve Hydraulique	Débroussaillage Elagage Gestion embâcles et nettoyage vannages (moulin)	22 Mai	23 Mai 2 jours	
MARLES sur CANCHE BRIMEUX (Bras de Bronne)		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage Dégagement plantation	24 Mai	24 Mai 1 jour	
BEAUMERIE st Martin BRIMEUX		Hydraulique Gestion ripisylve	Abattage ; Recépage ; Elagage Gestion embâcles (Arbres en travers de la Canche)	17 Mai	19 Mai 3 jours	Utilisation bateau et Engin



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Mai - Juin 2017

Semaine 22

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARLES sur CANCHE MARANLA (Canche)		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	29 Mai	29 Mai 1 jour	
HESDIN		Hydraulique Accessibilité cours d'eau	Gestion embâcles Débroussaillage	30 Mai	30 Mai 1 jour	
OFFIN		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Gestion embâcles	31 Mai	31 Mai 1 jour	
BREXENT ENOCQ (canche –huitrepin) St JOSSE		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Gestion embâcles Elagage	1 juin	1 juin 1 jour	
LOISON sur Créquoise		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Gestion embâcles	1 juin	1 juin 1 jour	
INXENT BV Course		Accessibilité cours d'eau Surveillance réseau	Débroussaillage Gestion embâcles	2 juin	2 juin 1 jour	
BRIMEUX (Canche et clair Vignon)		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage Faucardage	2 juin	2 juin 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2017

Semaine 23

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEUTIN (Canche)		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	6 juin	6 juin 1 jour	
AUBIN ST VAAST		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve Nettoyage barrage	Débroussaillage Elagage Gestion embâcles	6 juin	6 juin 1 jour	
GUISY		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau	Entretien plantation Débroussaillage	7 juin	7 juin 1 jour	
Maresville Brexent Enocq		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	7 juin	7 juin 1 jour	
MONTREUIL sur Mer ATTIN		Accessibilité cours d'eau Gestion espèce invasive Hydraulique	Débroussaillage Arrachage renouée du Japon Gestion embâcles	8 juin	8 juin 1 jour	
BEUTIN		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion embâcles Elagage, recépage	9 juin	9 juin 1 jour	Utilisation bateau
CONTES		Accessibilité cours d'eau Entretien restauration Hydraulique	Débroussaillage Elagage Entretien plantation Gestion embâcles	8 juin	9 juin 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2017

Semaine 24

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ALETTE MONTCAVREL (Bimoise)		Entretien restauration Accessibilité cours d'eau Nettoyage barrage	Débroussaillage ; Elagage Gestion embâcles Vérification plantation	12 juin	12 juin 1 jour	
MONTREUIL sur Mer (Canche) ATTIN (Course)		Accessibilité cours d'eau Nettoyage barrage Hydraulique (pont)	Débroussaillage Gestion embâcles	13 juin	13 juin 1 jour	
CONTES (Canche)		Accessibilité cours d'eau Entretien restauration	Débroussaillage Elagage Entretien plantation	12 juin	13 juin 2 jours	
MARESQUEL (Canche)		Accessibilité cours d'eau Entretien restauration Hydraulique	Débroussaillage Elagage Entretien plantation Gestion embâcles	14 juin	14 juin 1 jour	
HESDIN MARCONNELLE		Hydraulique Gestion ripisylve Accessibilité cours d'eau	Gestion embâcles (Arbres en travers de la Canche) Recépage ; élagage	14 juin	15 juin midi 1.5 jours	Aide Engin
BEURAINVILLE (Marais communal La Bassée		Accessibilité cours d'eau Entretien restauration	Débroussaillage Elagage Entretien plantation	15 juin après midi	16 juin 1.5 jours	
CONTES (Fliers)		Accessibilité cours d'eau Entretien restauration	Débroussaillage Entretien plantation ; clôtures ; pompes abreuvoir	15 juin	16 juin 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2017

Semaine 25

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE (Marais communal La Bassée)		Accessibilité cours d'eau Entretien restauration	Débroussaillage Elagage Entretien plantation	19 juin	20 juin 2 jours	
CONTES (Fliers ;Canche)		Accessibilité cours d'eau Hydraulique	Débroussaillage ; Gestion embâcles Entretien plantation ; clôtures ;	19 juin	20 juin 2 jours	
ATTIN Bv Course		Hydraulique Surveillance réseau	Gestion embâcles (arbre en travers) Points repères	21 juin	21 juin 1 jour	Utilisation tir fort
LESPIGNOY (Marais communal) BRIMEUX		Accessibilité cours d'eau Entretien restauration Hydraulique	Débroussaillage Elagage Entretien plantation ; pompes abreuvoir Nettoyage barrage	21 juin	23 juin 3 jours	
TUBERSENT BREXENT ENOCQ St JOSSE (Huitrepin et Moulinel)		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	22 juin	22 juin 1 jour	
AIX en ISSART BRIMEUX		Accessibilité cours d'eau Entretien aménagement de berges	Débroussaillage ; Recépage aux tailles haies	23 juin	23 juin 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juin 2017

Semaine 26

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BRIMEUX (Clair Vignon)		Hydraulique	Faucardage manuel	26 juin	26 juin 1 jour	
TORCY ROYON (Créquoise)		Restauration hydro morphologique (Suite travaux rce AEAP) Mise e place protection périphérique	Préparation chantier (amener poteaux sur site) Battage des poteaux (engin) ; mise en place jambes de forces ; Mise en place abreuvoirs au fil de l'eau	27 juin	30 juin 4 jours	
TUBERSENT (Huitrepin) Contes (Planquette)		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries Evacuation des branches en déchetterie	26 et 27 juin	30 juin 3 jours	
BRIMEUX (Canche)		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion embâcles avec le Bateau Elagage et recépage	28 juin	29 juin 2 jours	Riverain abattage de peupliers en bordure de Canche
MARANT		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique 01 -Bdb-2015)	Débroussaillage Vérification (plantation ; clôture...)	28 juin	29 juin 2 jours	Réception bois scié au Local Technique
VIEIL HESDIN		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique 01 -Ca-2015)	Débroussaillage Vérification (plantation ; clôture...)	30 juin	30 juin 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2017

Semaine 27

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TORCY ROYON (Créquoise)		Restauration hydro morphologique (Suite travaux rce AEAP) Mise e place protection périphérique	Mise en place abreuvoirs au fil de l'eau ; mise en place jambes de forces ; clôture barbelées et passages d'hommes	3 juillet	7 juillet 5 jours	
CONTES		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique 01 -PI-2016) Hydraulique	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...) Gestion embâcles (Arbre)	3 juillet	3 juillet 1 jour	Aide engin
ST AUSTREBERTHE (Canche)		Accessibilité au cours d'eau	Débroussaillage	3 juillet	3 juillet 1 jour	
OFFIN (Créquoise)		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique (01-Cr- 2012)	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...)	4 juillet	5 juillet 2 jours	
HUMBERT		Accessibilité au cours d'eau (Chantier restauration hydro morphologique 02 -Bdb-2016)	Débroussaillage Vérification et réparation (plantation ; clôture...)	4 juillet	5 juillet 2 jours	
Aix en Issart (Bras de Bronne)		Hydraulique	Faucardage manuel	6 juillet	6 juillet 1 jour	
Humbert (Bras de Bronne)		Hydraulique	Faucardage manuel	7 juillet	7 juillet 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2017

Semaine 28

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TORCY ROYON (Créquoise)		Restauration hydro morphologique (Suite travaux rce AEAP) Mise e place protection périphérique	Mise en place abreuvoirs au fil de l'eau ; mise en place jambes de forces ; clôture barbelées et passages d'hommes	10 juillet	13 juillet 4 jours	
Humbert (Bras de Bronne)		Hydraulique	Faucardage manuel	10 juillet	12 juillet 3 jours	
BREXENT ENOCQ MONTREUIL La Madelaine sous Montreuil (Canche)		Entretien aménagement de berges Lutte espèce invasive Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Arrachage renouée du Japon Evacuation des branches en déchetterie	10 juillet	11 juillet midi 1.5 jours	
INXENT ESTREE (Course)		Hydraulique Entretien aménagement de berges	Nettoyage barrage Recépage aux tailles haies aménagement de berge	11 juillet midi	11 juillet 0.5 jour	
HESDIN		Hydraulique	Faucardage manuel Gestion embâclesl	12 juillet	12 juillet 1 jour	
Aix en Issart (Bras de Bronne)		Entretien aménagement de berges (01-Bdb-2016)	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge	13 juillet	13 juillet 1 jour	
MAREVILLE CORMONT (Dordonne)		Entretien aménagement de berges	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge	13 juillet	13 juillet 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2017

Semaine 29

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
Preures (Baillons) Boubers les Hesmond (Embryenne) Brimeux (Canche)		Entretien aménagement de berges (Voirie ; propriété communale)	Recépage aux tailles haies aménagement de berge	17 juillet	17 juillet 1 jour	
BRIMEUX LESPIGNOY (Clair Vignon)		Hydraulique	Faucardage manuel Gestion embâcles	17 juillet	18 juillet 2 jours	
CREQUY (Créquoise)		Entretien aménagement de berges (Voirie ; propriété communale)	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches en déchetterie	18 juillet	20 juillet 3 jours	
TORCY ROYON (Créquoise)		Entretien Restauration hydro morphologique	Débroussaillage	19 juillet	19 juillet 1 jour	
BRIMEUX (CANCHE)		Gestion ripisylve Hydraulique Accécibilité	Recépage ; Elagage Gestion embâcles Débroussaillage	20 juillet	21 juillet 2 jours	
BV CANCHE		Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyage barrages Points repères Gestion embâcles	21 juillet	21 juillet 1 jour	Nettoyage local technique



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet 2017

Semaine 30

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BRIMEUX (Canche)		Entretien Restauration hydro morphologique	Débroussaillage	24 juillet	24 juillet 1 jour	
CREQUY (Créquoise) Marles sur Canche (Canche)		Entretien aménagement de berges (Voirie ; propriété communale)	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches en déchetterie	24 juillet	24 juillet 1 jour	
MARANT (Bras de Bronne)		Préparation restauration hydro morphologique	Chercher et amener pieux de chênes sur site pour pose clôture Marquage ...	25 juillet	25 juillet 1 jour	
INXENT ESTREE (Course)		Entretien aménagement de berges Voirie départementale Hydraulique	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches Gestion embâcles	25 juillet	25 juillet 1 jour	
GUISY		Entretien Restauration hydro morphologique 05-Ca-2016	Entretien plantation ; clôtures ; Débroussaillage	26 juillet	26 juillet 1 jour	
FRESSIN (Planquette)		Entretien aménagement de berges Voirie départementale	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches	26 juillet	27 juillet 2 jours	
LA MADELAINE La CALOTERIE ATTIN (CANCHE)		Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	27 juillet	28 juillet 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Juillet - Août 2017

Semaine 31

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FRESSIN (Planquette)		Entretien aménagement de berges Voirie départementale	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches	31 juillet	1 août 2 jours	
ATTIN ; BEUTIN BREXENT ENOCQ (CANCHE ; HUITREPIN)		Accessibilité au cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Elagage	31 juillet	1 août 2 jours	
WAMBERCOURT (Planquette)		Entretien aménagement de berges Accessibilité cours d'eau Entretien restauration	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches Débroussaillage Vérification plantation ; clôture ; Abreuvoirs	2 août	2 août 1 jour	
MARLES sur Canche (Bras de Bronne)		Accessibilité cours d'eau Entretien restauration Hydraulique	Débroussaillage Elagage Entretien plantation Gestion embâcles	3 août	3 août 1 jour	
MARANT		Restauration hydro morphologique Mise en place protection périphérique	Battage des poteaux (engin) ; mise en place jambes de forces ; tendeurs et clôture Mise en place abreuvoirs au fil de l'eau	2 août	4 août 3 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2017

Semaine 32

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
ATTIN La CALOTERIE BEUTIN		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; Elagage Gestion embâcles Tir Fort	7 août	9 août 3 jours	Utilisation bateau
MARANT		Restauration hydro morphologique Mise en place protection périphérique	Mise en place tendeurs et clôture Nettoyage chantier	7 août	8 août matin 1.5 jours	
MONTREUIL sur Mer (Moulin du Bacon)		Accessibilité cours d'eau Nettoyage barrage	Débroussaillage Gestion embâcles	8 août après midi	8 août 0.5 jour	
Cavron st Martin (Planquette)		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	9 août	9 août 1 jour	
Boubers les Hesmond (Embryenne) Bv Créquoise		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve (Clôture aeap) Surveillance réseau	Débroussaillage Elagage Gestion d'embâcles	10 août	10 août 1 jour	
BV Dordonne ; Huitrepin ; Course et affluents		Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyage barrages Points repères Gestion embâcles	10 août	10 août 1 jour	
La MADELAINE ATTIN		Entretien Restauration hydro morphologique Aménagements de berges (Voirie ; propriété communale)	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches en déchetterie	11 août	11 août 1 jour	
MONTREUIL SUR MER		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion embâcles Elagage	11 août	11 août 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2017

Semaine 33

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEUTIN ATTIN		Gestion ripisylve Hydraulique Entretien Aménagements de berges	Recépage ; Elagage Gestion embâcles Tir Fort Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches	16 août	17 août 2 jours	Utilisation bateau
BEZINGHEM		Entretien Aménagements de berges (Voirie ; propriété communale) Surveillance réseau	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge Evacuation des branches	18 août	18 août 1 jour	
BEURAINVILLE (Fliers)		Hydraulique Gestion ripisylve	Faucardage manuel Gestion embâcles	16 août	18 août 3 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents


Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août 2017

Semaine 34

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEURAINVILLE MARESQSUEL (Fliers)		Hydraulique Gestion ripisylve	Faucardage manuel Gestion embâcles	21 août	24 août 4 jours	
CAVRON ST MARTIN		Accessibilité cours d'eau Gestion paysagère	Débroussaillage Elagage	25 août	25 août 1 jour	



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Août-Septembre 2017

Semaine 35

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
MARESQUEL CONTES (Fliers)		Hydraulique Gestion ripisylve Accessibilité cours d'eau	Faucardage manuel Gestion embâcles Débroussaillage	28 août	01 Septembre 5 jours	
BREXENT ENOCQ MAREVILLE LONGVILLIERS CORMONT (Dordogne)		Hydraulique Surveillance réseau Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Exportation des déchets	28 août	01 Septembre 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Septembre 2017

Semaine 36


SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CONTES (Fliers)		Accessibilité cours d'eau	Débroussaillage	04 Septembre	04 Septembre 1 jour	
AIX en ISSART		Hydraulique Surveillance réseau Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage, taille haie Exportation des déchets	05 Septembre	06 Septembre 2 jours	
MARANLA		Accessibilité cours d'eau Gestion ripisylve	Débroussaillage Recépage et élagage	07 Septembre	08 Septembre 2 jours	
BREXENT ENOCQ MARESVILLE LONGVILLIERS CORMONT (Dordogne)		Hydraulique Surveillance réseau Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Taille haie Exportation des déchets	04 Septembre	08 Septembre 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Septembre 2017

Semaine 37

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TORCY ROYON (Créquoise)		Restauration hydro morphologique (Suite travaux rce AEAP) Gestion ripisylve	Mise en place clôture barbelées aux passages bovins Recépage et élagage	11 Septembre	12 Septembre 2 jours	
MARESQUEL (Canche)		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Broyage des branches	13 Septembre	15 Septembre 3 jours	
MARLES sur CANCHE BRIMEUX (Bras de BRONNE)		Accessibilité cours d'eau Hydraulique Gestion ripisylve	Débroussaillage Gestion d'embâcles Recépage et élagage Entretien plantation	11 Septembre	15 Septembre 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Septembre 2017

Semaine 38

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LONGVILLIERS CORMONT (Dordogne)		Hydraulique Surveillance réseau Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Taille haie Exportation des déchets	18 Septembre	20 Septembre 3 jours	
TUBERSENT (Huitrepin)		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	21 Septembre	22 Septembre 2 jours	
MARESQUEL (Canche)		Hydraulique Gestion ripisylve Accessibilité cours d'eau	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Broyage des branches Débroussaillage	18 Septembre	22 Septembre 5 jours	Nettoyage barrage Aubin st Vaast



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Septembre 2017

Semaine 38

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LONGVILLIERS CORMONT (Dordogne)		Hydraulique Surveillance réseau Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Taille haie Exportation des déchets	18 Septembre	20 Septembre 3 jours	
TUBERSENT (Huitrepin)		Entretien aménagement de berges Gestion paysagère	Recépage aux tailles haies des aménagements de berge en bordure de voiries et ponts. Evacuation des branches en déchetterie	21 Septembre	22 Septembre 2 jours	
MARESQUEL (Canche)		Hydraulique Gestion ripisylve Accessibilité cours d'eau	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Broyage des branches Débroussaillage	18 Septembre	22 Septembre 5 jours	Nettoyage barrage Aubin st Vaast



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Septembre 2017

Semaine 39

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEUTIN		Hydraulique Surveillance réseau Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage	25 Septembre	25 Septembre 1 jour	Utilisation bateau
MARESQUEL (Canche)		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Broyage des branches	26 Septembre	28 Septembre 3 jours	
AUBIN ST VAAST		Restauration hydro morphologique (18-Ca-2016) Enlèvement reste de barrage et consolidation de la passerelle	Aide avec le bateau pour l'enlèvement des restes bétons et sécurisation du chantier	28 Septembre	29 Septembre 2 jours	
BV CANCHE		Hydraulique Surveillance réseau	Gestion d'embâcles Nettoyage barrages Points repères	29 Septembre	29 Septembre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Octobre 2017

Semaine 40

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AUBIN ST VAAST		Restauration hydro morphologique (18-Ca-2016)	Suivi des travaux délégation de maîtrise d'œuvre	02 Octobre	02 Octobre 1 jour	
LONGVILLIERS CORMONT (Dordonne)		Hydraulique Surveillance réseau Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Taille haie Exportation des déchets	02 Octobre	04 Octobre 3 jours	
MARESQUEL (Canche)		Hydraulique Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (12-Ca-2016)	Gestion d'embâcles Recépage et élagage Nettoyage frayères à la moto pompe Recharge en granulométrie (Parcours GAPCA et AAPPMA Maresquel)	02 Octobre	03 Octobre 2 jours	
BRIMEUX Canche Clair Vignon Bras de Bronne		Hydraulique Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (19-Ca-2016)	Gestion d'embâcles Nettoyage frayères à la moto pompe Recharge en granulométrie (Parcours AAPPMA de Brimeux)	04 Octobre 05 Octobre	06 Octobre 05 Octobre 4 jours	Travail de nettoyage de frayère réalisé en commun avec la FDAAPPMA du Pas de Calais
CONTES CAVRONST MARTIN (Planquette)		Entretien restauration hydro morphologique	Nettoyage frayères à la moto pompe Gestion d'embâcles	06 Octobre	06 Octobre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Octobre 2017

Semaine 41

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
La MADELAINE sous Montreuil La CALOTERIE (Canche aval pompe Octor)		Gestion ripisylve	Recépage et élagage	09 Octobre	09 Octobre 1 jour	
La CALOTERIE (Tringues)		Hydraulique	Faucardage manuel	10 Octobre	12 Octobre 3 jours	
BEAUMERIE (Canche)		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles Recépage et élagage	13 Octobre	13 Octobre 1 jour	
CONTES Canche GAPCA		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (16-Ca-2016)	Recépage ; élagage Enlèvement clôture Recharge en granulométrie (Parcours gapca)	09 Octobre	13 Octobre 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Octobre 2017

Semaine 42

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BEAUMERIE (Canche)		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles (Tir fort) Recépage et élagage	16 Octobre	16 Octobre 1 jour	
La MADELAINE sous Montreuil La CALOTERIE (Canche aval pompe Octor)		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage et élagage Gestion d'embâcles (Bateau et Tir fort)	17 Octobre	19 Octobre 3 jours	
CONTES Canche GAPCA		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (16-Ca-2016)	Recépage ; élagage Remise en état clôture clôture Recharge en granulométrie (Parcours gapca)	16 Octobre	18 Octobre 3 jours	
BEURAINVILLE (Canche)		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; élagage Gestion d'embâcles	19 Octobre	20 Octobre 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Octobre 2017

Semaine 43

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
HESDIN (Canche)		Entretien restauration hydro morphologique Hydraulique	Nettoyage frayères à la moto pompe Nettoyage barrage	23 Octobre	23 Octobre 1 jour	
BEZINGHEM (Carnoise)		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (01-Car-2016) Aménagement de berge	Recépage ; élagage et abattage Amener pieux et fagots de saule plus taille Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Terre végétale	24 Octobre	27 Octobre 4 jours	
BEAURAINVILLE (Canche)		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; élagage Gestion d'embâcles	23 Octobre	23 Octobre 1 jour	
La CALOTERIE (Tringues)		Hydraulique	Faucardage manuel	24 Octobre	24 Octobre 1 jour	
BREXENT ENOCQ		Restauration hydro morphologique (04-Do-2016) Protection périphérique	Préparation chantier (amener poteaux sur site) Battage des poteaux pour clôture ; Mise en place jambes de forces, tendeurs, pose clôture	25 Octobre	26 Octobre 2 jours	
MONTREUIL sur Mer BRIMEUX (BV Canche)		Hydraulique Surveillance	Nettoyage barrages Gestion embâcles Point repères			Nettoyage local technique et matériel



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Novembre 2017

Semaine 45

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
AIX EN ISSART		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; élagage Gestion d'embâcles Débroussaillage	6 Novembre	6 Novembre 1 jour	
BEURAINVILLE		Gestion ripisylve	Recépage ; élagage	7 Novembre	7 Novembre 1 jour	
La MADELAINE sous Montreuil La CALOTERIE ATTIN		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage et élagage Gestion d'embâcles (Utilisation du bateau)	6 Novembre	7 Novembre 2 jours	
MONTREUIL BEAUMERIE (Canche)		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; élagage Nettoyage barrage	8 Novembre	8 Novembre 1 jour	Réception matériaux local technique
AIX EN ISSART		Restauration hydro morphologique (04-BdB-2016) Protection périphérique	Préparation chantier (amener poteaux sur site). Recharge granulométrique ; Battage des poteaux pour clôture ; Mise en place jambes de forces, tendeurs, pose clôture	8 Novembre	9 Novembre midi 1.5 jours	
Cavron st Martin		Restauration hydro morphologique (05-PI-2016) Protection périphérique	Préparation chantier (amener poteaux sur site). Recharge granulométrique ; Battage des poteaux pour clôture ; Mise en place jambes de forces, tendeurs, pose clôture	9 Novembre après midi	9 Novembre 0.5 jour	
La CALOTERIE (Tringues)		Hydraulique	Faucardage manuel	9 Novembre	10 Novembre 2 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Novembre 2017

Semaine 46

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
TORCY (Créquoise)		Accèsibilité (Etude AEAP) Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage ; élagage Gestion d'embâcles Taille haie	13 Novembre	13 Novembre 1 jour	
La MADELAINE sous Montreuil ATTIN		Gestion ripisylve Hydraulique	Recépage et élagage Gestion d'embâcles (Utilisation du bateau)	13 Novembre	13 Novembre 1 jour	
MONTCAVREL (Bimoise)		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (01-Bi-2016) Aménagement de berge	Recépage ; élagage et abattage Amener pieux et fagots de saule plus taille Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Terre végétale Plantation haie champêtre	14 Novembre	16 Novembre 3 jours	
MONTCAVREL (Bimoise)		Gestion ripisylve Préparation chantier restauration	Recépage ; élagage ; abattage	14 Novembre	17 Novembre 4 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Novembre 2017

Semaine 47

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LA CALOTERIE LA MADELAINE sous MONTREUIL (Canche)		Accès chantier Restauration hydro morphologique (13-Ca-2016) Aménagement de berge sur 3 étages Remise en état aménagement berge (03-Ca-2016)	Abattage arbre ; enlèvement ancienne clôture ... Taille pieux de saule et transport pieux et fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale	20 Novembre	24 Novembre 5 jours	
MONTCAVREL (Bimoise)		Gestion ripisylve Préparation chantier restauration	Recépage ; élagage ; abattage Aide micro tracteur	20 Novembre	24 Novembre 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Novembre-Décembre 2017

Semaine 48

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
LA CALOTERIE LA MADELAINE sous MONTREUIL (Canche)		Accès chantier Restauration hydro morphologique (13-Ca-2016) Aménagement de berge sur 3 étages Remise en état aménagement berge (03-Ca-2016)	Abattage arbre ; enlèvement ancienne clôture ... Taille pieux de saule et transport pieux et fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Nettoyage chantier et camion	27 Novembre	30 Novembre 4 jours	
MONTCAVREL (Bimoise)		Gestion ripisylve Préparation chantier restauration	Recépage ; élagage ; abattage Aide micro tracteur	27 Novembre	27 Novembre 1 jour	
BRIMEUX (Canche)		Surveillance réseau Hydraulique Entretien restauration (02-Ca-2016)	Nettoyage barrage Gestion d'embâcles Remplacement chênes pédonculés dans plantation et remise en place des protections	28 Novembre	29 Novembre 2 jours	
BV Course		Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyage barrages Gestion d'embâcles	30 Novembre	30 Novembre 1 jour	
PLANQUES (Planquette)		Surveillance réseau Hydraulique	Gestion d'embâcles	1 Décembre	1 Décembre 1 jour	Entretien local technique
FRESSIN (Planquette)		Accès chantier Préparation chantier restauration	Enlèvement ancienne haie et clôture Transport et Taille pieux de saule pieux	1 Décembre	1 Décembre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Décembre 2017

Semaine 49

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
FRESSIN (Planquette)		Restauration hydro morphologique (07-PI-2016) Aménagement de berge	Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Plantation haie Nettoyage chantier	4 Décembre	6 Décembre 3 jours	
BV DORDONNE BV HUITREPIN		Surveillance réseau Hydraulique	Nettoyage barrages Gestion d'embâcles	7 Décembre	7 Décembre 1 jour	
GUISY (Canche) Contes ; Planques (Planquette)		Hydraulique Entretien restauration (05-Ca-2016 ; 02-PI-2016)	Gestion d'embâcles Remplacement chênes pédonculés dans plantation et remise en place des protections	8 Décembre	8 Décembre 1 jour	
MONTCAVREL (Bimoise)		Gestion ripisylve Préparation chantier restauration	Recépage ; élagage ; abattage Aide micro tracteur	4 Décembre	8 Décembre 5 jours	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Décembre 2017

Semaine 50

SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
BREXENT ENOCQ (Dordonne) Montreuil sur Mer		Restauration hydro morphologique (04-Do-2016) Hydraulique	Plantation arbres de haut jet et mise en place des protections Nettoyage barrage	12 Décembre	12 Décembre 1 jour	
MONTCAVREL (Bimoise)		Gestion ripisylve Préparation chantier restauration	Recépage ; élagage ; abattage Aide micro tracteur	12 Décembre	12 Décembre 1 jour	
CAVRON st MARTIN (Planquette)		Gestion ripisylve Restauration hydro morphologique (03-PI-2016) Aménagement de berge	Abattage Taille pieux de saule et transport pieux et fagots Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Plantation haie et arbres de haut jet et mise en place des protections	13 Décembre	15 Décembre 3 jours	Chantier perturbé par la crue de la Planquette
HESDIN (Canche ; tour des chaussées)		Surveillance réseau Hydraulique Gestion ripisylve	Nettoyage barrage Gestion d'embâcles Recépage	13 Décembre	13 Décembre 1 jour	
INXENT Bv Course		Hydraulique Surveillances réseau	Nettoyage barrage Point repères Gestion d'embâcles	14 Décembre	14 Décembre 1 jour	
PLANQUES FRESSIN		Hydraulique Surveillances réseau	Gestion d'embâcles Evacuation des déchets	15 Décembre	15 Décembre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea

Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr

FICHE DE SUIVI CHANTIERS REALISES EN Décembre 2017

Semaine 51


SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS

LIEU	N° CARTE PGE	OBJECTIF DU CHANTIER	NATURE DES TRAVAUX	DEBUT DES TRAVAUX	FIN ET DUREE DES TRAVAUX	REMARQUES
CAVRON st MARTIN (Planquette)		Restauration hydro morphologique (03-PI-2016) Aménagement de berge	Battage des pieux avec Engin Mise en place des fagots et tirants Mise en place terre végétale Plantation haie Nettoyage chantier	18 Décembre 20 Décembre	18 Décembre 20 Décembre 2 jours	Le 19 Décembre Bilan de l'année des chantiers avec les élus du symcea ; repas et visite terrain des travaux réalisés
ATTIN (Canche)		Hydraulique Gestion ripisylve	Gestion d'embâcles (Arbres en travers de la Canche) Recépage	18 Décembre	18 Décembre 1 jour	Aide d'un engin en urgence (tracteur avec treuil forestier)
BRIMEUX (Canche)		Hydraulique Surveillances réseau	Nettoyage barrage Gestion d'embâcles	20 Décembre	20 Décembre 1 jour	Beaucoup de déchets accumulés dans le barrage suite au vent violent
AIX EN ISSART		Entretien restauration Remplacement haie non repris Surveillance réseau	Plantation de haie (bordure de voirie communale) Exportation en déchetterie des arbustes non repris	21 Décembre	21 Décembre 1 jour	
ATTIN MONTEUIL sur Mer		Hydraulique Surveillances réseau	Réparation clôture Nettoyage barrage Point repères Gestion d'embâcles	21 Décembre	21 Décembre 1 jour	
BV CANCHE LOCAL TECHNIQUE		Hydraulique Surveillances réseau Entretien du local et du matériel	Point repères Gestion d'embâcles	22 Décembre	22 Décembre 1 jour	



Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr



Symcea
Agir ensemble pour la Canche et ses affluents

Nicolas Mariette, Technicien de rivière, Encadrant des équipes d'entretien de cours d'eau 06 30 56 94 23 nicolas.mariette@symcea.fr